



KUJCP018KM61

Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo
číslo smlouvy objednatele: SDL/OREG/550/13
číslo smlouvy zhotovitele: 1-Sd062/13

„Přeložka silnice II/157 – obchvat Srubce“

uzavřený mezi

objednatel

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČ: 708 90 650

DIČ: CZ708 90 650

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zimolou, hejtmanem Jihočeského kraje

Ve věci realizace zakázky jsou dále oprávněni vystupovat a jednat :

Bc. Alena Frdlíková – vedoucí oddělení realizace investic a přípravy projektů, OREG KÚ,
tel. 386720217

Bankovní spojení: ČSOB a. s., České Budějovice

Číslo účtu: 170320242/0300

a

zhotovitelem

PUDIS a.s.

Nad Vodovodem 3258/2, 100 31 Praha 10

zapsán u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1458

IČ: 45272891

DIČ: CZ45272891

Zastoupený: Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva a

Ing. Petrem Mikuláškem, členem představenstva

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Praha 1

Číslo účtu: 105 026 522/0300

Článek I.

- 1.1. Shora označené smluvní strany spolu dne 23. 9. 2013 uzavřely Smlouvu o dílo č. objednatele SDL/OREG/550/13 č. zhotovitele 1-Sd062/13 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace ve stupni DÚR včetně všech potřebných geodetických prací a průzkumů na akci: „Přeložka silnice II/157 – obchvat Srubce“ a následně dne 16. 4. 2014 dodatek č. 1 této Smlouvy, jehož předmětem byl posun termínu a navýšení dohodnuté ceny.

- 1.2. Vzhledem ke komplikacím při projednávání záměru s obcí Srubec a jejími občany se uzavírá dodatek č. 2, jehož předmětem je úprava termínu a fakturačních podmínek.

Článek II.

Ruší se dosavadní článek 3.1 Smlouvy a dodatku č. 1 a nahrazuje se tímto novým zněním:

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v termínech:**
- návrh projektové dokumentace DÚR do **31. 7. 2014**
 - čistopis projektové dokumentace DÚR do **28. 11. 2014**

Článek III.

Ruší se dosavadní článek 6.1 Smlouvy a nahrazuje se tímto novým zněním:

6.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě dvou dílčích faktur, které zhotovitel vyhotoví a odešle objednateli.

První faktura bude vystavena po předání návrhu DÚR ve výši 50% dohodnuté ceny dle dodatku č. 1 Smlouvy, tedy na 358 600,- Kč bez DPH.

Druhá faktura bude vystavena po předání čistopisu DÚR ve výši 50% dohodnuté ceny dle dodatku č. 1 Smlouvy, tedy na 358 600,- Kč bez DPH. Na této faktuře bude vyčíslena pozastávka 10% z dohodnuté ceny, která bude uvolněna po odstranění případných vad a nedodělků.

Faktury budou obsahovat náležitosti daňového dokladu.

Článek IV.

Veškerá další ustanovení Smlouvy o dílo č. SDL/OREG/550/13 resp. č. 1-Sd062/13 ze dne 23.9.2013 zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a s ním souhlasí a na důkaz svobodné, pravé a vážné vůle připojují svoje podpisy.

V Českých Budějovicích dne: 30 -07- 2014

V Praze dne: 18 -07- 2014

Za objednatele


Mgr. Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje



Za zhotovitele

Ing. Martin Höfler
předseda představenstva

Ing. Petr Mikulášek
člen představenstva

 **PUDIS a.s.**
100 31 Praha 10, Nad Vodovodem 2/3258
IČ: 45272891, DIČ: CZ45272891
tel.: 274 776 645, fax: 274 778 656
e-mail: info@pudis.cz