



KUJCP018JH9Y

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě příkazní**  
**ze dne 10.4.2014**

č. stavebníka: SPR/OREG//018/14      č. projektanta: 40-7021-0600  
na akci

**„Letecká záchranná služba – základna,  
Letiště České Budějovice“**

**ČLÁNEK I. – SMLUVNÍ STRANY**

**Stavebník:** Jihočeský kraj  
Se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice  
IČ: 70890650  
DIČ: CZ70890650  
Bankovní spojení: ČSOB a.s., České Budějovice, č. účtu 199783072/0300  
Zastoupený: Mgr. Jiřím Zimolou, hejtmanem Jihočeského kraje  
Ve věcech technických jsou dále oprávněni vystupovat a jednat: Bc. Alena Frdlíková, investiční technik, tel. 386 720 217, e-mail [frdlikova@kraj-jihocesky.cz](mailto:frdlikova@kraj-jihocesky.cz)  
(dále jen „stavebník“)

a

**Projektant:** Sweco Hydroprojekt a.s., Tábořská 31, 140 16 Praha 4  
odštěpný závod České Budějovice, Zátkovo nábřeží 7, PSČ 370 21  
Statut. orgán: Ing. Miroslav Kos, CSc., MBA, předseda představenstva  
Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva  
Ing. Marika Mocková, členka představenstva  
Zastoupený: Karlem Herdou, ředitelem odštěpného závodu České Budějovice  
IČ: 26475081  
DIČ: CZ26475081 (je plátcem DPH)  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Praha 4, číslo účtu 1700041/0100  
Telefon: 386103511  
Fax: 386354646  
E-mail: [c.budejovice@sweco.cz](mailto:c.budejovice@sweco.cz)  
Obchodní rejstřík –  
– celá a.s.: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7326  
– odštěpný závod: Krajský soud v Č. Budějovicích, oddíl A, vložka 7066  
Ve věcech technických jsou dále oprávněni vystupovat a jednat ing. Petra Niedlová, tel. 386103524,  
e-mail [petra.niedlova@sweco.cz](mailto:petra.niedlova@sweco.cz)  
(dále jen „projektant“)

Stavebník a projektant se dohodli na následující úpravě shora citované příkazní smlouvy uzavřené dne 10.4.2014:

**ČLÁNEK IV. – ODMĚNA**

S ohledem na potřebu probíhající stavby na intenzivnější výkon občasného autorského dozoru než se původně při uzavírání smlouvy předpokládalo, upravuje se v bodě 1 celková předpokládaná odměna takto:

Původní předpokládaná odměna bez DPH .....	85.000,-- Kč
Navýšení předpokládané odměny bez DPH .....	60.000,-- Kč
<b>Předpokládaná odměna celkem bez DPH .....</b>	<b>145.000,-- Kč</b>

Ostatní ujednání tímto dodatkem nedotčena se nemění.

Tento dodatek č. 1 je vypracován ve 4 vyhotoveních. Po jeho potvrzení obdrží 2 vyhotovení objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

V Č. Budějovicích dne 29. 2014

**STAVEBNÍK:****PROJEKTANT:**

**Sweco Hydroprojekt a.s.**  
odštěpný závod České Budějovice  
Zátkovo nábřeží 7, 370 21 České Budějovice  
2



Karel Herda  
ředitel odštěpného závodu Č. Budějovice  
Sweco Hydroprojekt a.s.