

SDL/ODSH/493/2014/1

číslo smlouvy objednatele: č. 010/14/175/03/01

číslo smlouvy zhotovitele: 114 599



KUJCP01AHBIN

## Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

o provedení projektových, průzkumových, geodetických prací a činností, uzavřené dne 25. 9. 2014 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

### 1. Úvodní ustanovení

#### 1.1. Smluvní strany:

- a) **Objednatel:** Jihočeský kraj  
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice  
IČ: 70890650  
DIČ: CZ70890650  
Zastoupený: Mgr. Jiřím Zimolou, hejtnanem Jihočeského kraje  
Ve věci realizace zakázky jsou dále oprávněni vystupovat a jednat:  
Mgr. Andrea Tetourová – vedoucí oddělení ODSH KÚ, tel.: 386720132  
Bankovní spojení: ČSOB a. s., České Budějovice  
Číslo účtu: 170320242/0300
- a) **Zhotovitel:** IKP Consulting Engineers, s.r.o.  
se sídlem: Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7  
IČO : 45799016  
DIČ: CZ45799016 (plátce DPH)  
Zastoupený: Dipl. – Ing- Borisem Klementem, jednatelem společnosti  
Bankovní spojení: PPF banka a.s.  
Číslo účtu: 6017010018/600  
Oprávnění k podnikatelské činnosti: zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 10418

#### Preambule

Smluvní strany se dohodly na ukončení projektu ve fázi rozpracovanosti popsané dále v tomto dodatku. Důvodem je nemožnost realizace přeložky silnice II/135 v koridoru vymezeném v ZÚR a ÚP Soběslavi jak bylo požadováno a dále rozhodnutí města Soběslav o tom, že po první aktualizaci ZUR dojde k úplnému vypuštění koridoru pro projektovanou dopravní stavbu z územního plánu.

## 5. Cena za dílo

- článek číslo 5.1. se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

5.1. Cena za dílo je stanovena k datu podpisu dodatku č. 1 ke smlouvě jako cena smluvní ve výši:

**Studie proveditelnosti celkem .....78.200,- Kč**

**Smluvní cena díla s DPH .....94.622,- Kč**

(slovy: devadesát čtyři tisíc šest set dvacet dva korun českých)

rozpis dílčích plnění ceny je uveden v příloze č. 1 (Rozpracovanost „studie proveditelnosti západní přeložky silnice II/135, Soběslav“) tohoto dodatku.

## 6. Platební podmínky

- článek číslo 6.1. se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

6.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla dle čl. 5.1 na základě faktury, kterou zhotovitel vyhotoví a odešle objednateli po řádném dokončení a předání díla v dohodnuté fázi rozpracovanosti.

## Závěrečná ustanovení

- 6.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 6.3. Smluvní strany po vzájemné dohodě souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku a prohlašují, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 6.4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 stejnopisy.
- 6.5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle upravit smluvní vztah a vyjadřují souhlas s celým obsahem dodatku. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran podpisy.

Přílohy:

- Příloha č. 1: ROZPRACOVANOST "STUDIE PROVEDITELNOSTI ZÁPADNÍ PŘELOŽKY SILNICE II/135, SOBĚSLAV"

V Č. Budějovicích dne 13. 01. 2015

za objednavatele

V Praze dne 17. 12. 2014

za zhotovitele

Mgr. Jiří Zimola  
hejtman Jihočeského kraje



Č. 010/14/175/03/00

Dipl.- Ing. Boris Klement  
jednatel

**IKP** IKP Consulting Engineers, s.r.o.  
Jankovcova 1037/49, Classic 7 - budova C  
CZ - 170 00 Praha 7  
CONSULTING Tel: +420 255 733 111, Fax: +420 255 733 605  
ENGINEERS Tel: +420 255 733 111, Fax: +420 255 733 605  
IC - 45799016 DIČ: CZ45799016 (4)

strana 2 z 3

Příloha č. 1

**ROZPRACOVANOST "STUDIE PROVEDITELNOSTI ZÁPADNÍ PŘELOŽKY SILNICE II/135, SOBĚSLAV"**

1	Zajištění územně-analytických podkladů	5 100,00 Kč
2	Vyjádření správců sítí v zájmové lokalitě + zapracování do situace	10 200,00 Kč
3	Jednání na 1. a 2. výrobním výboru	13 600,00 Kč
4	Zpracování 4 variant řešení - situace	34 000,00 Kč
5	Podélné profily řešených variant	8 500,00 Kč
6	Vzorové řezy	6 800,00 Kč

<b>CELKEM BEZ DPH</b>	<b>78 200,00 Kč</b>
<b>CELKEM VČ. DPH</b>	<b>94 622,00 Kč</b>