

**SMLOUVA O DÍLO**

KUJCP01AHEDR

o provedení projektových, průzkumových, geodetických prací a činností, uzavřená dále uvedeného data podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

**1. Úvodní ustanovení****1.1. Smluvní strany:**

a) **Objednatel:** Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice

IČ: 708 90 650

DIČ: CZ70890650

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zimolou – hejtmanem Jihočeského kraje

Bankovní spojení: Česká obchodní banka, České Budějovice

Číslo účtu: 199783072/0300

dále jen objednatel.

b) **Zhotovitel:** Pontex, spol. s r. o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.), Bezová 1658

147 14 Praha 4

IČ: 40763439

DIČ: CZ40763439 (je plátcem DPH)

Zastoupený: Ing. Václavem Hvízdalem – jednatelem

Ing. Milanem Kalným – jednatelem

Ing. Vladislavem Vodičkou – jednatelem

(každý z nich samostatně)

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Anglická 20, Praha 2

Číslo účtu: 474022543/0300

Oprávnění k podnikatelské činnosti: zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 2994.

dále jen zhotovitel.

**2. Předmět smlouvy:****2.1. Název akce**

Předmětem smlouvy je vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR), dokumentace pro stavební povolení (DSP) včetně bezpečnostního auditu pro posouzení zpracované dokumentace nezávislou firmou (auditorský tým) v souladu s Metodikou pro provádění bezpečnostního auditu pozemních komunikací, zpracované Centrem dopravního výzkumu pro Ministerstvo dopravy v roce 2006 (Bezpečnostní audit může být proveden již ve fázi zpracování DÚR), vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS) a výkon funkce „Koordinační bezpečnosti práce“ podle zákona č. 309/2006 Sb. § 14 čl. 2) a § 18 čl. 1) ve fázi přípravy stavby včetně zpracování příslušné dokumentace, dle zadávacích podmínek Popřávkového řízení, potřebných geodetických prací a průzkumů a zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně inženýrské činnosti, na akci:

**„Úprava křižovatky II/121 x III/173 x II/175 Blatná“ (okr. ST)**

Úprava křižovatky II/121 x III/173 x II/175 Blatná (okr. ST)

### Podrobný popis veřejné zakázky:

- Vypracování kompletní projektové dokumentace pro **územní rozhodnutí (DÚR)** dle platných vyhlášek a předpisů, ve které budou potřebná vyjádření a další doklady (souhlasy vlastníků pozemků apod.) nutné pro získání územního rozhodnutí; dokumentace bude předána v 6 vyhotoveních v tištěné podobě + 1x ve formátu \*.pdf. na CD/DVD nosiči.
- **Zajištění souhlasu s vyjádřením ze ZPF.**
- **Zajištění platného územního rozhodnutí** včetně jeho předání objednateli po nabytí právní moci.
- Vypracování kompletní projektové dokumentace pro **stavební povolení (DSP) včetně bezpečnostního auditu** pro posouzení zpracované dokumentace nezávislou firmou (auditorský tým) v souladu s Metodikou pro provádění bezpečnostního auditu pozemních komunikací, zpracované Centrem dopravního výzkumu pro Ministerstvo dopravy v roce 2006. Výběr nezávislé auditorské firmy si zajistí zhotovitel projektové dokumentace. Bezpečnostní audit může být proveden již ve fázi zpracování DÚR. Dokumentace pro stavební povolení (DSP) bude předána v 6 vyhotoveních v tištěné podobě + 1x ve formátu \*.pdf. na CD/DVD nosiči, obsahující dokladovou část, ve které budou vyjádření, rozhodnutí a stanoviska správců a příslušných orgánů státní a místní správy a další doklady nutné pro získání všech potřebných rozhodnutí k vlastní realizaci stavby (smlouvy s vlastníky pozemků dotčených stavbou ve spolupráci se Správou a údržbou silnic JČk, apod.); projektová dokumentace ke stavebnímu řízení bude respektovat výše uvedená vyjádření, včetně oceněného výkazu výměr a to i v elektronické podobě na CD nosiči (MS - EXCEL).
- **Zajištění platného stavebního povolení** včetně jeho předání objednateli po nabytí právní moci.
- Vypracování kompletní **projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS)** v souladu s vyhláškou 230/2012 Sb. v platném znění. Dokumentace pro provedení stavby (PDPS) bude předána v 6 vyhotoveních v tištěné podobě a zároveň 1x v **elektronické podobě** na CD/DVD nosiči ve formátu .pdf. Samostatně bude předán výkaz výměr, oceněný a neoceněný položkový rozpočet (nabídkový rozpočet) a to i v elektronické podobě na CD nosiči ve formátu .xls (MS - EXCEL).
- **Inženýrská činnost** (zastupování stavebníka ve správních úkonech, včetně přebírání písemností ve všech správních řízeních na podkladě zmocnění) včetně zajištění všech příslušných rozhodnutí a povolení a **úhrady správních poplatků.**
- Výkon funkce „**Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci**“ podle zákona č. 309/2006 Sb., § 14 čl.2) a § 18 čl.1) ve fázi přípravy stavby a zpracování příslušné dokumentace (DSP/PDPS).
- U všech stupňů projektové dokumentace bude předána podrobná situace stavby 1 x v **elektronické podobě na CD/DVD ve formátu SHAPEFILE (.shp).** Data musí být předána ve formátu \*.shp (Shapefile) a souřadnicovém systému S-JTSK / Krovak East North, EPSG 5514, ESRI 102067 a 1x ve formátu \*.dwg nepoškozeném a neupraveném.

### 2.2. Rozsah dokumentace

Předmětem zakázky je vypracování **projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR)** v rozsahu podle vyhlášky č. 503/2006 Sb., **projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP)**, v rozsahu podle vyhlášky 146/2008 Sb., včetně **bezpečnostního auditu** podle metodiky CDV v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/96/ES ze dne 19. 11. 2008, čl. 4 a transpozicí této směrnice do zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění a z prováděcí vyhlášky č. 317/2011 Sb. (bezpečnostní audit může být proveden již ve fázi zpracování DÚR) a **projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS)** v souladu s vyhláškou 230/2012 Sb. v platném znění, na akci „Úprava křižovatky II/121 x III/173 x II/175 Blatná“ (okr. ST) a dále zajištění výkonu funkce **Koordinátora BOZP** podle zákona č. 309/2006 Sb., § 14 čl. 2) a § 18 čl. 1) ve fázi přípravy stavby a **zpracování příslušné dokumentace.**

Jedná se o vybudování malé okružní křižovatky o průměru 24 metrů v místě současné průsečné křižovatky silnic II/121 (ul. Strakatého), II/173 (ul. Pivovarská a náměstí Míru) a II/175 (ul. Čechova), které jsou ve vlastnictví Jihočeského kraje. Předmětem zakázky je tedy vypracování projektové dokumentace ve stupni DÚR (vyhl.503/2006 Sb.), DSP v rozsahu podle vyhlášky 146/2008 Sb. a projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS) v souladu s vyhláškou 230/2012 Sb. v platném znění, včetně bezpečnostního auditu podle metodiky CDV, na provedení stavebních úprav stávající průsečné křižovatky (obj. 101) z důvodů nevyhovujícího šířkového uspořádání jízdních

pruhů vozovky, nedostatečných rozhledových poměrů, nevhodných šířek chodníků a umístění přechodů pro chodce, dle zpracované bezpečnostní inspekce s názvem „Úprava křižovatky sil. II/121, II/173 a II/175 Blatná“ (varianta Malá okružní křižovatka), vypracované projekční firmou BLAHOPROJEKT, s.r.o., České Budějovice v červnu 2014 pro Jihočeský kraj. Součástí projektové dokumentace bude také komplexní řešení odvedení povrchových vod z vozovky a případné zřízení dešťové kanalizace a uličních vpustí. Z důvodů zvýšení bezpečnosti silničního provozu je součástí této zakázky zřízení nových chodníků (obj. 102) dle požadavku města Blatná. Dále je nutné vypracovat nové řešení veřejného osvětlení malé okružní křižovatky včetně samostatného osvětlení nových přechodů pro chodce včetně osazení varovných a signálních pásů pro osoby se zrakovým postižením. Projektová dokumentace bude obsahovat posouzení a návrh dalších případných bezpečnostních opatření z hlediska zvýšení bezpečnosti silničního provozu na této frekventované křižovatce.

Součástí zakázky je také zajištění inženýrské činnosti, tj. zastupování stavebníka ve správních úkonech, včetně přebírání písemností ve všech správních řízeních na podkladě zmocnění, zajištění všech příslušných rozhodnutí a povolení, zajištění příslušných vyjádření a souhlasů dotčených orgánů státní správy (DOSS).

Součástí dokumentace bude zpracování DIO pro vedení dopravy v době uzavírky a zpracování záborového elaborátu. Projektová dokumentace bude rovněž řešit případnou ochranu nebo překládku stávajících inženýrských sítí jako samostatné stavební objekty.

Akce je uvedena v „Programu opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje BESIP – aktualizace 2014“ na 8 prioritním místě.

### **2.3. Dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a zadávací dokumentace stavby bude zpracována v souladu s:**

- Výzvou k podání nabídky na vypracování projektové dokumentace ve stupni DUR, DSP, PDPS na akci
- Platnými TP a technickými normami ČSN
- Smlouvou o dílo

### **2.4. Počet vyhotovení dokumentace**

Viz. bod 2.1 - Podrobný popis veřejné zakázky.

#### **Obsah projektové dokumentace:**

Projektová dokumentace bude členěna na stavební objekty v souladu s výzvou k podání nabídky a stavebním zákonem č.183/2006 Sb., podle stavební povahy a následného vlastníka (správce).

#### **Předpokládané stavební objekty:**

- SO 001 Smluvní požadavky
- SO 002 Požadavky objednatele
- SO 101 Malá okružní křižovatka a průtah sil.II/175
- SO 102 Úprava silnice II/121
- SO 103 Úprava silnice II/173
- SO 104 Úprava chodníků
- SO 199 Dopravně inženýrská opatření
- SO 301 Odvodnění komunikace
- SO 401 Veřejné osvětlení

Rozsah a druh případných překládek inženýrských sítí se zařazením do stavebních objektů (SO řady 400) bude stanoven projektantem stavby na základě jeho zjištění.

V případě nutnosti zřízení dalších objektů budou tyto objekty dodatečně zhotovitelem zahrnuty do projektové dokumentace po předchozím odsouhlasení objednatelem.

#### Další požadavky na obsah a zpracování dokumentace:

- Musí splňovat požadavky veřejného zájmu při výstavbě a užívání stavby, které vyplývají ze stavebního zákona a zákona o pozemních komunikacích a jejich prováděcích vyhlášek.
- Musí splňovat podmínky stanovené v § 159 stavebního zákona pro projektovou činnost ve výstavbě.
- Zpracování návrhu DIO.
- Doložení všech stanovisek dotčených orgánů státní správy (DOSS) potřebných k získání stavebního povolení, vyjádření správců inženýrských sítí atd. (§86 odst. 2, písm.b), c) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu), případné souhlasy vlastníků dotčených a sousedních pozemků.
- Součástí projektové dokumentace bude záborový elaborát (v rozsahu dle TKP-D, kap. 1 – čl. 1.12.3), jehož součástí budou tabulky případných trvalých a dočasných záborů včetně výpisů LV, výpočtu odvodů ZPF, bilance zemin a plán rekultivace, informace o parcelách sousedních pozemků, mapový podklad, zákres stavby do katastrální mapy.
- Další doklady nutné pro získání všech potřebných rozhodnutí k vlastní realizaci stavby, souhlasy (vyjádření) všech vlastníků pozemků dotčených stavbou, souhlasy (vyjádření) všech vlastníků pozemků ZPF dotčených stavbou a zajištění souhlasu s vynětím ze ZPF
- Provedení potřebného podrobného geologického průzkumu, výsledky průzkumu budou obsaženy v samostatné složce projektové dokumentace „F. Související dokumentace“.
- Návrh případného kácení vzrostlé zeleně včetně návrhu náhradní výsadby.
- V případě nezbytného přerušení inženýrských sítí budou navržena provizoria nebo jejich přeložení.
- Bude vypracována v souladu se všemi příslušnými ČSN, TP, TKP-D, vyhláškou č.146/2008 Sb. (včetně stanovení podmínek a plánu BOZP).
- Odhad stavebních nákladů (v cenové úrovni r. 2015) pro DUR.
- Rozpočet stavebních nákladů (v cenové úrovni r. 2015) v položkových cenách dle OTKSP pro DSP a PDPS.

#### Základní členění dokumentace DUR (v rozsahu podle vyhlášky č. 503/2006 Sb.):

- A. Úvodní údaje
- B. Průvodní zpráva
- C. Souhrnná technická zpráva
- D. Výkresová dokumentace
- E. Dokladová část
- F. Související dokumentace.
- G. Odhad stavebních nákladů (v cenové úrovni r. 2015)
- H. Geodetické vytýčení stavby

Součástí souboru „F – Související dokumentace“ bude záborový elaborát (v rozsahu dle TKP-D, kap. 1 – čl. 1.12.3), jehož součástí budou tabulky trvalých a dočasných záborů včetně výpisů LV, informace o parcelách sousedních pozemků, mapový podklad, zákres stavby do katastrální mapy.

#### Základní členění dokumentace DSP (v rozsahu podle vyhlášky 146/2008 Sb.):

- A. Průvodní zpráva
- B. Souhrnné řešení stavby
- C. Stavební část
- D. Technologická část
- E. Zásady organizace výstavby
- F. Doklady
- G. Související dokumentace
- H. Výkaz výměr + Rozpočet stavby (v cenové úrovni r. 2015) - pro DSP bude předán oceněný rozpočet v cenové úrovni r. 2015 v paré č. 1 a slepý výkaz výměr pro ocenění u ostatních paré.
- I. Bezpečnostní audit podle metodiky CDV

Podklady a průzkumy budou součástí samostatného souboru „G. Související dokumentace“. Jejich vyhodnocení se uvedou v části B. Souhrnná řešení stavby. Součástí souboru „G. Související dokumentace“ bude záborový elaborát (v rozsahu dle TKP-D, kap. 1 – čl. 1.12.3), jehož součástí

budou tabulky případných trvalých a dočasných záborů včetně výpisů LV, výpočtu odvodů ZPF, informace o parcelách sousedních pozemků, mapový podklad, zákres stavby do katastrální mapy. Rozsah bude dohodnut na výrobních výborech akce.

**Plán zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi** bude zpracován v souladu se zák. č. 309/2006 Sb. v platném znění, jeho prováděcí vyhláškou, bude vypracován a rovněž autorizován osobou odborně způsobilou ve smyslu zák. č. 309/2006 Sb., §10 písm. c), v platném znění a bude samostatnou složkou v části „E“. Osobu koordinátora ve fázi přípravy stavby určuje dle návrhu zhotovitele objednatel ve smlouvě o dílo.

#### **Základní členění dokumentace PDPS (v rozsahu podle vyhlášky 146/2008 Sb.):**

- A. Souhrnné řešení stavby
- B. Stavební část
- C. Technologická část

- Základní členění projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) vychází z členění stavby navrženého v projektové dokumentaci ověřené ve stavebním řízení;
- Jestliže na jednoduché stavbě nejsou technologické objekty, pak se dokumentace nečlení na části a soubor výkresů se označuje názvem Projektová dokumentace pro provádění stavby.

Samostatně bude předán podrobný výkaz výměr, oceněný a neoceněný položkový rozpočet stavby (nabídkový rozpočet) v cenové úrovni r. 2015, a to i v elektronické podobě na CD nosiči ve formátu .xls (MS - EXCEL).

#### **2.5. Předmětem smlouvy není:**

- autorský dozor

Cena na autorský dozor bude uvedena zhotovitelem PD v rozpočtu stavby.

#### **2.6. Změny**

Jakékoliv změny oproti sjednanému rozsahu a termínu dokončení díla, které vyplnou z dodatečných požadavků objednatele z důvodů vyšší moci či nepředpokládaných překážek neležících na straně zhotovitele, budou předmětem písemných dodatků k této smlouvě. V těchto dodatcích bude dohodnuta odpovídající změna předmětu díla, doby plnění a ceny za dílo.

### **3. Doba plnění**

#### **3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v termínu:**

- Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) – do **4 měsíců** od podpisu smlouvy o dílo
- + následně Územní rozhodnutí s nabytím právní moci
- Dokumentace pro stavební povolení (DSP) vč. projednání s DOSS – do **3 měsíců** od předání ÚR
- + následně Stavební povolení s nabytím právní moci
- Dokumentace pro provedení stavby (PDPS) – do **1 měsíce** od předání SP

Zhotovitel je povinen dodržet maximální termíny. Termíny mohou být však zkráceny ze strany zhotovitele.

**3.2.** Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého touto smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti dodat dílo dle této smlouvy.

**3.3.** Termíny vycházejí z předpokladu, že dotčené organizace a orgány státní správy, předpokládání účastníci řízení a příslušný katastrální úřad poskytnou požadovaná vyjádření a doklady a vydají rozhodnutí a stanoviska nejpozději do 30 dnů od data podání žádosti o ně. Nedodržení této lhůty je smluvními stranami považováno za prodlení zaviněné třetí osobou, **uchazeč je však povinen o této skutečnosti neprodleně písemně informovat objednatele** (e-mail, dopis apod.).

3.4. Termíny podle bodu 3.1 této smlouvy platí pouze v případě, že u dotčených pozemků nebudou nevyjasněné majetkoprávní vztahy. V případě nevyjasněných majetkoprávních vztahů budou termíny dílčích plnění dle této smlouvy přiměřeně upraveny. Případné nedodržení původních termínů bude smluvními stranami považováno za prodloužení zaviněné třetí osobou.

#### 4. Způsob a místo předání díla

4.1. Dílo bude splněno jeho převzetím podatelnou v sídle objednatele na Krajském úřadě Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2 v Českých Budějovicích nebo v kanceláři č. 314 odboru dopravy a silničního hospodářství KÚ.

#### 5. Cena za dílo

5.1. Cena za dílo je stanovena k datu podpisu smlouvy jako cena smluvní ve výši:

Dokumentace DUR vč. ÚR a i.č.	.....	160 000,00 Kč
Dokumentace DSP vč. SP a i.č.	.....	180 000,00 Kč
Dokumentace PDPS	.....	30 000,00 Kč
<u>Koordinátor bezpečnosti práce</u>	.....	10 000,00 Kč
Cena bez DPH celkem	.....	380 000,00 Kč
DPH 21%	.....	79 800,00 Kč
<b>Smluvní cena díla vč. DPH</b>	.....	<b>459 800,00 Kč</b>

5.2. Cena je nejvýše přípustná, kterou lze překročit jen za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo.

5.3. Dojde-li po uzavření smlouvy o dílo ke změně daňových předpisů, bude k ceně díla připočtena DPH dle daňových předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

#### 6. Platební podmínky

6.1. Zakázka bude uhrazena na základě vystavených faktur v členění dle článku 5. takto:

- po předání DUR (70% ceny)
- po předání územního rozhodnutí s nabytím právní moci (30% ceny)
- po předání DSP vč. projednání s DOSS (70% ceny)
- po předání stavebního povolení s nabytím právní moci (30% ceny)
- po předání PDPS
- za výkon funkce „Koordinátor bezpečnosti práce“ po předání díla jako celku

6.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že lhůta splatnosti faktury činí 30 dní ode dne jejího doručení na adresu objednatele. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.

6.3. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, DPH nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

6.4. Pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude zhotovitel v insolvenčním řízení či se objednatel dostane do pozice ručitele za nezaplacenou daň z tohoto plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), objednatel využije zvláštní způsob zajištění daně ve smyslu ustanovení § 109a zákona, tj. uhradí DPH z tohoto plnění za zhotovitele

jeho místně příslušnému správci daně na jeho osobní depozitní účet č. 80039-77628031/0710 s následující identifikací platby:

Variabilní symbol: 40763439 (DIČ zhotovitele bez CZ)

Specifický symbol: 70890650 (DIČ objednatele bez CZ)

Zpráva pro příjemce: DUZP ve tvaru DD/MM/RRRR-1

Konstantní symbol: 1148

## **7. Podklady pro provedení díla**

7.1. Základním podkladem pro zpracování předmětu plnění jsou tyto podklady:

- výzva k podání nabídky na zpracování dokumentace
- smlouva o dílo

7.2. Objednatel se zavazuje, že na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečného odkladu poskytne další vyjádření, stanoviska, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a zhotovitel není povinen si je opatřit sám.

## **8. Odpovědnost za vady a smluvní pokuta**

8.1. Záruční doba bude trvat od doby odevzdání dokumentace do doby ukončení kolaudačního řízení stavby, nejméně však 5 let.

8.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání. Za vadu díla se považuje i jeho neúplnost.

8.3. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytly v záruční době.

8.4. Vady díla, které se projeví v záruční době, budou reklamovány objednatelem bezodkladně.

8.5. Odstranění případných vad dokumentace bude zhotovitelem bezodkladně provedeno ve lhůtách sjednaných mezi smluvními stranami po uplatnění reklamace objednatelem.

8.6. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů či pokynů daných objednatelem, jestliže při vynaložení odborné péče mohl zjistit jejich nevhodnost, nepravdivost či neúplnost a objednatel na ně upozornit.

8.7. Smluvní pokuty:

- a) V případě nedodržení doby plnění dohodnuté ve smlouvě o dílo je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3% z ceny plnění za každý den prodlení.
- b) Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad díla je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 0,3% z ceny plnění za každý den prodlení.
- c) Při prodlení úhrady peněžitého plnění zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3% z dlužné částky za každý den prodlení.
- d) Tyto pokuty je zhotovitel povinen uhradit do jednoho měsíce po termínu plnění. Jestliže zhotovitel nezaplatí uvedené pokuty včas, zvyšuje se sankce za každý i započatý měsíc o 10% částky smluvní pokuty. Těmito ujednáními není dotčeno právo objednatele na náhradu způsobené škody.

8.8. V případě odstoupení objednavatele od smlouvy, uhradí objednavatel zhotoviteli veškeré náklady spojené s plněním smlouvy vzniklé k datu doručení písemného sdělení o odstoupení od smlouvy.

## **9. Licenční ujednání**

9.1. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněnou osobou k poskytnutí výhradní licence objednateli k užití díla specifikovaného v části 2., článku 2.1. této smlouvy (dále jen „autorské dílo“). Zhotovitel uděluje objednateli výhradní licenci pro časově a teritoriálně neomezené užití autorského díla.

- 9.2. Objednatel je oprávněn upravit či měnit autorské dílo nebo jeho část takovým způsobem, který nesníží hodnotu autorského díla. V rámci poskytnuté výhradní licence je objednatel oprávněn užít autorské dílo neomezeně ve smyslu autorského zákona
- 9.3. Objednatel je oprávněn poskytnout třetí osobě oprávnění tvořící součást licence (podlicence).
- 9.4. Licence je poskytována bezúplatně.

## **10. Další ujednání**

- 10.1. Zhotovitel bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy a technické normy, které se vztahují ke zpracovanému dílu.
- 10.2. Vlastnické právo a nebezpečí škody přechází na objednatele předáním předmětu díla.
- 10.3. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné osoby k plnění závazku, aniž bude dotčen právní poměr mezi smluvními stranami. Zadavatel však nepřipouští možnost zhotovení díla jako celku jiným subjektem, než vybraným uchazečem, a to pod pokutou 25% ze smluvní ceny díla.
- 10.4. Zhotovitel je povinen zvát na výrobní výbory také zástupce objednatele, příslušné orgány státní správy, dotčené organizace, budoucí provozovatele a správce objektů, SÚS Jčk Č. Budějovice a SÚS Jčk závod Strakonice.
- 10.5. Zhotovitel zajistí zapracování do dokumentace všech dalších požadavků, které nařídí v průběhu výstavby správní orgán svým rozhodnutím a objednatel uplatní, tyto práce však budou samostatně hrazeny nad rámec této smlouvy a budou řešeny dodatkem ke smlouvě.
- 10.6. Zhotovitel předloží do podpisu smlouvy ověřenou kopii výpisu z Obchodního rejstříku.
- 10.7. Zhotovitel nebude poskytovat informace o zakázce jinému subjektu.
- 10.8. Objednatel vystaví zhotoviteli plnou moc k zastupování objednatele při zabezpečování inženýrské činnosti ke stavebnímu a územnímu řízení, k zastupování stavebníka (Jihočeského kraje) jeho jménem ve správních řízeních vedoucích k získání územního rozhodnutí a stavebního povolení, k jednání s dotčenými orgány státní správy, správci a vlastníky dotčených pozemků a nemovitostí.

## **11. Závěrečná ustanovení**

- 11.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy všemi smluvními stranami.
- 11.2. Smluvní strany po vzájemné dohodě souhlasí se zveřejněním této smlouvy a prohlašují, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 11.3. Objednatel může smlouvu vypovědět, jestliže nejsou práce zhotovitelem řádně prováděny, nejsou dodrženy smluvní termíny nebo kvalita prováděných prací a zhotovitel přes jedno písemné upozornění nesjedná nápravu.
- 11.4. Obě strany se zavazují řešit případné veškeré spory vyplývající ze závazků této smlouvy dohodou v souladu se zvláštními dodacími podmínkami na vypracování předmětu smlouvy.
- 11.5. Objednatelem určená osoba koordinátora BOZP ve fázi přípravy stavby :  
Ing. Michal Kužník, tel.: 602 293 843 e-mail: [kuznik@pontex.cz](mailto:kuznik@pontex.cz)
- 11.6. Objednatel pověřuje k jednání ve věcech technických :  
Jaroslava Mrázka, KÚ ODSH, tel.: 386 720 544, e-mail: [mrazek@kraj-jihocesky.cz](mailto:mrazek@kraj-jihocesky.cz)
- 11.7. Osoba zhotovitele určená k jednání ve věcech technických :  
Ing. Václav Honzík, HIP akce, tel. 728 355 973, e-mail: [honzik@pontex.cz](mailto:honzik@pontex.cz)
- 11.8. Změny této smlouvy mohou být realizovány jen formou písemných dodatků. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu jako smlouva.



11.9. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran podpisy.


11.10. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 stejnopisy.

11.11. Smlouva obsahuje 9 stran textu.

V Č. Budějovicích dne 25.2.2015

V Praze dne -9.02.2015

objednatel  
Mgr. Jiří Zimola  
hejtman Jihočeského kraje



zhotovitel  
Ing. Vladislav Vodička  
jednatel Pontex, spol. s r. o.

**PONTEX** spol. s r.o.  
Bezová 1658, 147 14 Praha 4  
-4-