



o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Číslo smlouvy u objednavatele: SDL/OREG/775/15

Číslo smlouvy u zhotovitele: 15131

### **I. Smluvní strany**

#### **Objednatel : Jihočeský kraj,**

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č.úctu 199783072/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Mgr. Jiří Zimola – hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:

Ing. Luboš Průcha, pověřen vedením odboru regionálního rozvoje, územního plánování stavebního řádu a dopravy KÚ, tel. č. 386 720 201

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn vystupovat a jednat:

Bc. Alena Frdlíková, vedoucí oddělení OREG, tel. č. 386 720 217

Za provozovatele Jihočeské letiště České Budějovice a.s. je ve věci provádění stavby dále oprávněn vystupovat a jednat:

Pavel Vochozka, správce majetku JčL a.s., tel. č. 724475201

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Ing. Vojtěch Novák, energetik kraje, tel. 386720243

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

#### **Zhotovitel: Temes spol.sr.o.**

se sídlem: Prokopa Holého 286/2

IČO: 47239191

DIČ: CZ47239191

Bankovní spojení: Komerční banka, č. ú. : 44809231/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 2010

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ve věcech smluvních:

Ing. Josef Jordán

tel.č. 602 274 612

Ve věcech technických:

David Schneider

tel.č. 602 193 195

Odpovědný geodet:

Hořejší

tel.č. 605 250 235

Vedením stavby je pověřen:

David Schneider

tel.č. 602 193 195

e-mail: schneider@temes.cz

Zástupce stavbyvedoucího

Procházka Karel

tel.č. 602 178 458

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

Ve věcech kvality je oprávněn jednat:

David Schneider

tel.č. 602 193 195

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

## Předmětem dodatku č. 1 je změna čl. III. Doba plnění

Původní znění:

### III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:  
Výstavba bude zahájena: **dnem předání staveniště** - do 5 dnů po podpisu smlouvy  
Výstavba bude dokončena: **duben 2016**

Nové znění:

### III. Doba plnění

2. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:  
Výstavba bude zahájena: **dnem předání staveniště** - do 5 dnů po podpisu smlouvy  
Výstavba bude dokončena: **31. 12. 2016**

### Závěrečná ujednání

1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vypracován ve 4 vyhotoveních. Po potvrzení a podpisu zástupci obou smluvních stran obdrží objednatel 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
4. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a na důkaz toho, že jsou srozuměny s jeho obsahem, tento dodatek svobodně a vážně podepisují.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl schválen v radě kraje dne 21.4.16 usnesením číslo 422/2016/PK-86.

V Českých Budějovicích dne 22.4.2016

za objednatele:

  
Mgr. Jiří Zimola  
hejtman Jihočeského kraje



V Českých Budějovicích dne 22.4.2016

za zhotovitele:



Ing. Josef Jordán  
statutární zástupce

