



KUJCP01B6BW7

číslo smlouvy objednatele/příkazce: SDL/OREG/768/15 - DOD. č. 1
číslo smlouvy zhotovitele/příkazníka: 15 110 00

SMLOUVA - DODATEK Č. 1

na zhotovení projektové dokumentace, o poskytnutí licence k projektové dokumentaci a o výkonu autorského dozoru

ČÁST A Obecná ustanovení

Článek I Smluvní strany

1. **Jihočeský kraj**
- se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 708 90 650
DIČ: CZ708 90 650
zastoupený: Mgr. Jiřím Zimolou, hejtmanem Jihočeského kraje
bankovní spojení: ČSOB a. s., České Budějovice
číslo účtu: 170320242/0300

(v části B a C jako „objednatel“, v části D jako „příkazce“)

2. **HBP s.r.o.**
- se sídlem: Čechova 59, 370 65 České Budějovice
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13246
IČO: 260 87 677
DIČ: CZ 260 87 677
zastoupený: Ing. Hynkem Brázdou - jednatelem
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu: 4200056242/6800

(v části B a C jako „zhotovitel“, v části D jako „příkazník“)

**Článek II
Základní ustanovení**

Smluvní strany uzavírají na akci „Most ev.č. 173-003 u Řepického rybníka“ dodatek smlouvy o dílu z důvodu zjištění památkové ochrany původní části mostního objektu. Dle zadání mělo dojít k demolici celého mostního objektu a jeho nahrazení novým. Nyní je nutné část mostu zachovat a postupovat dle požadavků NPÚ.

Mění se ustanovení:

**Článek V
Doba plnění**

Původní doba plnění:

1. Zhotovitel je povinen dílo řádně provést a předat ho objednateli v termínu do **20 týdnů** od uzavření smlouvy.

Nová doba plnění:

1. Zhotovitel je povinen dílo řádně provést a předat ho objednateli v termínu do **28 týdnů** od uzavření smlouvy.

Ostatní smluvní ustanovení zůstávají nezměněna.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 stejnopisy.

Přílohy: Průvodní dopis společnosti HBP s.r.o. k výše uvedenému


V Českých Budějovicích dne **16-05-2016**

V Českých Budějovicích dne ... **27.4.2016**

Objednatel/příkazce

Zhotovitel/příkazník


Mgr. Jiří Zimola⁽³⁾
hejtman Jihočeského kraje

Ing. Hynek Brázda
jednatel



HBP s.r.o.
Projektování a diagnostika mostů
Čechova 59,
370 65 České Budějovice
tel., fax: 386 709 157
e-mail:
info@hbpsro.cz

adresát:

Jihočeský kraj

U zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

Dne: 27. dubna 2016


Věc: Most ev.č. 173-003 u Řepického rybníka
Zak.č.: 15 110 00

Stávající mostní objekt je tvořený původní kamennou klenbou o dvou polích na povodní straně a žlb. prefabrikovanými rámy na návodní straně (také dvě pole). Při zpracování záborového elaborátu byla na listu vlastnictví rybníku zjištěna poznámka nemovitá kulturní památka. Po dotazu na NPÚ bylo zjištěno, že původní část mostu tvořená kamennými klenbami je zapsána jako kulturní památka. Tato skutečnost není uvedena ani v mostním listu, ani v poslední hlavní prohlídce. Dle zadání mělo dojít k demolici obou částí mostu a jejich nahrazení mostním objektem novým. Nyní je nutné vstoupit do jednání s NPÚ a postupovat dle jejich požadavků se zachováním chráněné části mostu.

Z tohoto důvodu žádám o změnu termínu plnění vypracování projektové dokumentace rekonstrukce (návodní část – nová NK) a opravy (povodní část – zachování NK) výše uvedeného mostu.

S pozdravem

Ing. Hynek Brázda



Příloha: Výpis z památkového katalogu NPÚ