

Kotlikové dotace


Petr Konečný,

smlouva č. SDO/OEZ1/4366/2016

reg.č. žádost 1.1/2016/928

Rudolfov

373 71

JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD	č. R. 05
Dobro: - 9 - 09 - 2016	sp. zn.
Číslo j:	
Příloha:	
	
KUJCP01HIU1N	

Wise 120711/2016

Jihočeský kraj - Krajský úřad  
odd. evropské integrace

U Zimního stadionu 1552/2  
česke Budejovice

370 76

Žádost o prodloužení termínu realizace

Žádám o prodloužení termínu na instalaci kotle na biomasu do 30.4. 2016. Z důvodů vyčerpání topenářů s požadovanými zkouškami se nám nepodaří instalovat nový dotovaný kotel před začátkem topné sezony. Dle smlouvy o poskytnutí dotace by měla být realizace výměny kotle provedena i s instalací akumulčních nádrží do 30.9. 2016.

V Rudolfově 9.9.2016

  
Petr Konečný

