



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



KUJCP01HG550

Ministerstvo životního prostředí

Dodatek č. 1
(SDO/OEZI/4156/2016/D č. 1)
ke Smlouvě o poskytnutí dotace Jihočeského kraje
v rámci dotačního programu
„Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji“
CZ.05.2.32/0.0./0.0/15_016/0000003
číslo smlouvy SDO/OEZI/4156/2016
registrační číslo 1.1/2016/369
(dále jen „dodatek“)

uzavřené

podle ustanovení § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jako smlouva veřejnoprávní ve smyslu § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

mezi

Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
zastoupený: Mgr. Jiřím Zimolou, hejtmánem
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650
bankovní spojení: 2500001084/0300
dále jen „**poskytovatel**“

a

Růth František
bydlištěm: [redacted] 38601 Strakonice
datum narození: [redacted] 1968
bankovní spojení: [redacted]
dále jen „**příjemce**“

I.

Úvodní ustanovení a předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 5. 2016 Smlouvu o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji“ CZ.05.2.32/0.0./0.0/15_016/0000003, číslo smlouvy SDO/OEZI/4156/2016, registrační číslo 1.1/2016/369 (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy formou tohoto dodatku, jehož předmětem je změna čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 3 smlouvy na základě žádosti příjemce.



II. Změnová ustanovení

Tímto dodatkem se mění čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 3, který nově zní:


Akce musí být dokončena a účelu tak bude dosaženo nejpozději ke dni 31. 12. 2016. Tímto datem se považuje realizace účelu ve smyslu odst. 1 tohoto článku za ukončenou.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčená a nadále v platnosti.
3. Tento dodatek byl zhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Příjemce obdrží jeden exemplář, poskytovatel tři.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

V Českých Budějovicích dne: 17 -10- 2016

V Podsrpu dne: 27.9.2016



Mgr. Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje
Za poskytovatele




František Růth

Za příjemce

Příloha: Kopie žádosti o prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla



Krajský úřad Jihočeského kraje
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

Ve Strakonících, dne 15.9.2016

**Věc: Žádost o prodloužení termínu realizace účelu ve smlouvě o poskytnutí dotace
č.SDO/OEZI/4156 /2016 (reg.č. žádosti 1.1/2016/369)**

Dne 13. 6. 2016 mi byla doručena schválená smlouva o poskytnutí dotace, následně jsem kontaktoval výrobce zvoleného kotle a objednal ho. Aktuálně mi výrobce nemůže garantovat dodání požadovaného kotle v termínu 30. 9. 2016 daného smlouvou o poskytnutí dotace.

Z tohoto důvodu žádám o prodloužení termínu realizace do 31. 12. 2016.

S pozdravem,
František Růth

38601 Strakonice



