



KUJCP01GWD28

Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

věc: Žádost o prodloužení termínu realizace kotlíkové dotace


Vážený krajský zastupitelé,

žádám vás o prodloužení termínu realizace, vyplývajícího ze smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního programu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihočeském kraji, číslo smlouvy SDO/OEZI/4152/2016.

Důvodem žádosti o prodloužení termínu jsou technické problémy spojené se zhotovením nové plynovodní přípojky z hlavního řádu, jenž se nachází v silnici. Projektantovi trvalo poměrně dlouhou dobu, než získal pozitivní vyjádření od všech dotčených orgánů a nyní je zažádáno o stavební povolení, které dosud nemám.

Z uvedených důvodů vás žádám o prodloužení smluvního termínu 30.9.2016 o 3měsíce, tedy do 31.12.2016.

V Adamově 7.9.2016



Šlechtová Jarmila



37371 Adamov

