

Krajský úřad Jihočeského kraje
Oddělení evropské integrace
Odbor evropských záležitostí
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice



Žádost o změnu termínu dokončení akce uvedeného ve smlouvě SDO/OEZI/4099/2016

Žádám o změnu termínu dokončení akce uvedeného v čl. III odst. 3 Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního programu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji číslo SDO/OEZI/4099/2016. Původní termín dokončení 30. 9. 2016 není možné dodržet z důvodu nedodržení dohodnutého termínu montáže kotle do 31.8.2016 topenářskou firmou [REDACTED]

Požadovaný nový termín dokončení akce je 30.4.2017

Jméno žadatelky: Hana Miklová

Datum narození: [REDACTED] 1969

Bydliště: [REDACTED] 391 81 Veselí n. Luž.

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Ve Valu dne 7.9.2016

Podpis žadatelky: [REDACTED]