


Jan Bernad

38601 Strakonice

Ing. Vladimíra Marková
Oddělení evropské integrace
Odbor evropských záležitostí
Krajský úřad Jihočeského kraje
U Zimního stadionu 1952/2
37076 České Budějovice

(10) JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD	Č.R.
Datelo: - 9 - 09 - 2016	Sp. zn.
Číslo j.:	
Příloha:	
	
KUJCP01HHAA	

Nebřehovice 25. srpna 2016

Žádost o prodloužení termínu tzv. „Kotlíkové dotace“

Žádám o prodloužení termínu realizace tzv. „Kotlíkové dotace.“

Původní termín realizace byl 30. 9. 2016.

Důvodem mé žádosti o prodloužení termínu, je především skutečnost, že vedle výměny kotle realizují celkovou rekonstrukci čtyř obytných místností, (výměna oken, zateplení podlahy, nová elektroinstalace, nové omítky, rozvody vody a odpadů, nová otopná soustava s novým kotlem).

Z tohoto důvodu žádám o prodloužení termínu realizace do 31. 12. 2016.

Děkuji za kladné vyřízení žádosti.

S pozdravem Jan Bernad

