



KUJCP01GUW5U

DLOBNĚ

Ing. Monika Bumbová
Oddělení evropské integrace
Odbor evropských záležitostí
Krajský úřad Jihočeského kraje
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

19) JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD		C.R.
Došlo:	19-10-2016	SP.ZR.
Číslo j.:	
Příloha:	

Petr Vymětal
[redacted]
Bechyně 391 65

Vážená paní ing. Bumbová.

Tímto si dovoluji požádat Vás o prodloužení termínu realizace v rámci kotlíkové dotace, číslo smlouvy SDO/OEZI/4598/2016 (3 díl a třetí odstavce) ze zásadního důvodu naléhavých finančních výdajů vztahujících se k opravě krovů a střechy -nenadálý havarijní stav - na mém RD, ke kterému se smlouva vztahuje. Musela proběhnout finančně náročnější rekonstrukce, která mírně pozdrží realizaci kotlíkové dotace po strance finanční tak technologické.
Žádám o prodloužení termínu realizace do 31.3.2017.

Velice Vám vážení radní děkuji za vstřícnost a pochopení a kladné vyřízení mé žádosti.

Petr Vymětal
[redacted]
Bechyně 391 65

V Bechyni dne 18. [redacted]

Petr Vymětal [redacted]žadatel