



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí



KUJCP00VQ5AA

řuvck 139 52 2016

Ministerstvo životního prostředí

**Dodatek č. 1  
(SDO/OEZI/4539/2016/D č. 1)  
ke Smlouvě o poskytnutí dotace Jihočeského kraje  
v rámci dotačního programu  
„Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji“  
CZ.05.2.32/0.0./0.0/15\_016/0000003  
číslo smlouvy SDO/OEZI/4539/2016  
registrační číslo 1.1/2016/366  
(dále jen „dodatek“)**

uzavřené

podle ustanovení § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  
ve znění pozdějších předpisů, jako smlouva veřejnoprávní ve smyslu § 159 a násl. zákona  
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

mezi

Jihočeský kraj  
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice  
zastoupený: Mgr. Jiřím Zimolou, hejtmanem  
IČ: 70890650  
DIČ: CZ70890650  
bankovní spojení: 2500001084/0300  
dále jen „**poskytovatel**“

a

Bc. Švec Jiří  
bydlištěm [redacted], 37372 Lišov  
datum narození: [redacted]  
bankovní spojení [redacted]  
dále jen „**příjemce**“

I.

**Úvodní ustanovení a předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 6. 2016 Smlouvu o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji CZ.05.2.32/0.0./0.0/15\_016/0000003, číslo smlouvy SDO/OEZI/4539/2016, registrační číslo 1.1/2016/366 (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy formou tohoto dodatku, jehož předmětem je změna čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 3 smlouvy na základě žádosti příjemce.





## II. Změnová ustanovení

Tímto dodatkem se mění čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 3, který nově zní:

Akce musí být dokončena a účelu tak bude dosaženo nejpozději ke dni 30. 6. 2017. Tímto datem se považuje realizace účelu ve smyslu odst. 1 tohoto článku za ukončenou.

## III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčená a nadále v platnosti.
3. Tento dodatek byl zhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Příjemce obdrží jeden exemplář, poskytovatel tři.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

V Českých Budějovicích dne: 14 -11- 2016

V Lišově dne: 17. 10. 2016

Mgr. Jiří Zimola  
hejtman Jihočeského kraje  
Za poskytovatele



Za příjemce

Příloha: Kopie žádosti o prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla

[REDACTED]  
Oddělení evropské integrace  
Odbor evropských záležitostí  
Krajský úřad Jihočeského kraje  
U Zimního stadionu 1952/2  
370 76 České Budějovice

V [REDACTED] ne 19. 9. 2016

**Věc: Žádost o prodloužení termínu dokončení akce a realizace účelu poskytnuté dotace**

Vážená paní [REDACTED]

obracím se na Vás, jako na administrátora dotace poskytnuté Jihočeským krajem, na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního programu Snížení emisí z lokálního vytápění domácnosti (kotlíkové dotace), a **žádám o prodloužení termínu dokončení akce a realizace účelu poskytnuté dotace ve smyslu čl. III odst. 1, výše zmíněné smlouvy, do 30. 6. 2017.**

Prostá kopie výše zmíněné smlouvy číslo: **SDO/OEZI/4539/2016**, s registračním číslem [REDACTED] a původní žádosti o poskytnutí dotace, s kódem žádosti [REDACTED] jsou přílohou této žádosti.

Důvodem mé žádosti o prodloužení termínu dokončení akce a realizace účelu poskytnuté dotace, je časová zaneprázdněnost dodavatelských firem, které řeší realizaci obdobných záměrů a nejsou schopny v původně avizovaném termínu dodat a nainstalovat předmět dotace dle výše uvedené smlouvy.

Předem Vám děkuji za laskavé posouzení a vyhovění mé žádosti.

S pozdravem [REDACTED]