



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



KUJCP01HE44Q

Ministerstvo životního prostředí

Dodatek č. 1
(SDO/OEZI/5269/2016/D č. 1)
ke Smlouvě o poskytnutí dotace Jihočeského kraje
v rámci dotačního programu
„Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji“
CZ.05.2.32/0.0./0.0/15_016/0000003
číslo smlouvy SDO/OEZI/5269/2016
registrační číslo 1.1/2016/1895
(dále jen „dodatek“)

uzavřené

podle ustanovení § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jako smlouva veřejnoprávní ve smyslu § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

mezi

Jihočeský kraj

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

zastoupený: Ing. Jaromírem Slívou, MBA, náměstkem hejtmana

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

bankovní spojení: 2500001084/0300

dále jen „**poskytovatel**“

a

Žďárský Jaroslav

bydlištěm: [REDACTED] 378 02 Dolní Žďár

datum narození: [REDACTED] 1947

bankovní spojení: [REDACTED]

dále jen „**příjemce**“

I.

Úvodní ustanovení a předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 8. 2016 Smlouvu o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji“ CZ.05.2.32/0.0./0.0/15_016/0000003, číslo smlouvy SDO/OEZI/5269/2016, registrační číslo 1.1/2016/1895 (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy formou tohoto dodatku, jehož předmětem je změna čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 3 smlouvy na základě žádosti příjemce.



II. Změnová ustanovení

Tímto dodatkem se mění čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 3, který nově zní:

Akce musí být dokončena a účelu tak bude dosaženo nejpozději ke dni 30. 6. 2017. Tímto datem se považuje realizace účelu ve smyslu odst. 1 tohoto článku za ukončenou.

III. Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčená a nadále v platnosti.
3. Tento dodatek byl zhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Příjemce obdrží jeden exemplář, poskytovatel tři.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

V Českých Budějovicích dne: 20-02-2017


Ing. Jaromír Slíva, MBA
náměstek hejtmana Jihočeského kraje
Za poskytovatele



V Dolním Žďáru dne: 14. 2. 2017



Za příjemce

Příloha: Kopie žádosti Jaroslava Žďárského o prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla

Ing. Markéta Primusová
Oddělení evropské integrace
Odbor evropských záležitostí
Krajský úřad Jihočeského kraje
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
ID DS: kdib3rr
primusova@kraj-jihocesky.cz
tel: 386 720 160

Žádost o prodloužení termínu závěrečného vyúčtování dotace

Tímto žádáme o prodloužení termínu podání závěrečného vyúčtování kotlíkové dotace, které je ve smlouvě podepsané níže uvedeným Jaroslavem Žďárským nar. 10.3.1947, stanoveno na 14.2.2017.

Důvodem žádosti o prodloužení termínu je fakt, že agentura, která nám dotace vyřizuje, nám ještě nedodala kotel, ani nemáme pevně daný termín montáže.


Proto žádáme prodloužení termínu dotace do 30.6.2017, což by mělo být dostatečné, aby se na nás dostala řada.

Předem děkujeme za kladné vyřízení žádosti a omlouváme se za nepříjemnosti, které však nejsou v naší moci ovlivnit.

V Dolním Žďáře 

18.1.2017

Jaroslav Žďárský



P.S. číslo smlouvy SDS/OE Z1/5269/2016

