

Roman Maršák

384 81 Čkyně – část [REDACTED]

Tel.: [REDACTED]

Mobil: [REDACTED]

Krajský úřad Jihočeského kraje

Ing. Vladimíra Marková

Oddělení evropské integrace – Kotlíkové dotace

U Zimního stadionu 1952 / 2

370 76 České Budějovice

JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD		C.B. 05
DATA:	27-02-2017	C.Č. 711
ČÍSLO:		
PRŮBĚH:		



V Dolanech dne 27.02. 2017

Věc : Žádost o prodloužení realizace předělávky kotle a topného systému

Dobrý den,

vzhledem k tomu, že koncem loňského roku (2016) jsme prováděli nezbytné stavební úpravy na rodinném domě čp. [REDACTED] v Dolanech, nestihli jsme realizovat předělávku systému topení, což jsme plánovali na měsíc březen 2017. Mojí chybou je, že jsem bohužel úplně přehlédl daný termín dokončení do 28.02. 2017, do kterého se vše mělo realizovat. Proto prosím o zohlednění výše uvedených skutečností a žádám tímto o prodloužení termínu realizace do **30.06. 2017**.

Předem děkuji za kladné vyřízení i když žádám těsně před ukončením termínu.

Roman Maršák

