

Ludmila Šmejdlová



390 02 Tábor

(3) JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD	č.R.
Došlo: 269 27 1110 -2-05-2018	20/211
Číslo j.:	
Příloha:	

Jihočeský kraj - Krajský úřad
odd. evropské integrace
Bc. Petra Klimešová
K Zimního stadionu 1952/2
370 46 České Budějovice



18 Táboru dne 30.4.2018

Heč

Žádost o prodloužení termínu dokončení

Na péči Ing. J. Šmejdlové o poskytnutí dotace
č. SDO/OEZ/14119/2018 (reg. č. žádosti 2.1/2017/243)
ze dne 22.2.2018 jako žadatel o prodloužení termínu
dokončení dílčího projektu p. 29.C.2018 ma 30.9.2018.
Důvodem žádosti je nepůvodnost a nedodržování termínů
přím realizací na nové otopné systémy.

Odkup:

