


Pavel Rychlý

379 01 Třeboň

(10) JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD	č.R.
Došlo: - 5 -06- 2018	sp.zn.
Číslo j.:	
Příloha:	
	
KUJCP01E8SAT	

Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

V Třeboni dne 04. 06. 2018

VĚC: Žádost o prodloužení lhůty na realizaci výměny kotle

Žádám Vás tímto o prodloužení lhůty na realizaci výměny kotle v rámci dotačního programu: Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II do 27. 09. 2018.

Číslo smlouvy o poskytnutí dotace - SDO/OEZI/5122/2018.

O prodloužení lhůty žádám z důvodu problémů s termíny dodavatelských firem.

Děkuji za kladné vyřízení

S pozdravem


Pavel Rychlý