



KUJCP01E93T0

(3) JIHOČESKÝ KRAJ		C.R.
KRAJSKÝ ÚŘAD		
456 178 950 sp.zn.		
Došlo:	1-06-2013	
Číslo j.:		
Příloha:		

Krajský úřad Jihočeského kraje  
Bc. Ludmila Valdová  
U Zimního stadionu 1952/2  
37076 České Budějovice

**Věc: Žádost o uzavření dodatku č.1 ke smlouvě SDO/OEZI/4373/2018 o prodloužení termínu dokončení dílčího projektu dle žádosti č. 2.1/2017-300.**

Žádám Vás tímto o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě číslo SDO/OEZI/4373/2018 o prodloužení termínu dokončení dílčího projektu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíková dotace) v Jihočeském kraji II. – dle žádosti č. 2.1/2017-300.

Z důvodu velkého vytížení dodavatelské firmy, která není schopná závazně přislíbit dokončení a uvedení nového zdroje tepla do trvalého provozu v termínu dle výše uvedené smlouvy, žádám o prodloužení termínu dokončení projektu do 31. 8. 2018.

V Blažejově dne 30.5.2018

Dagmar Vlková

378 52 Blažejov

