

2021. 06. 06. 10:18

(10) JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD	č.R.
Došlo: 424 586 504 - 8 -06- 2018	sp.zn.
Číslo l.:	
Příloha: 3	

Jihočeský kraj
paní Bc. Andrea Krbečková
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice



František Čikeš

KUJCP01E8Y8X

390 02 Tábor

tel.: [redacted]

V Táboře dne 6.6.2018

Žádost o posunutí termínu realizace

Vážená paní Bc. Krbečková,
chtěl bych Vás tímto požádat o posunutí termínu realizace výměny kotle na tuhá paliva za plynový kondenzační kotel.

Číslo smlouvy o poskytnutí dotace je: SDO/OEZI/4158/2018 a registrační číslo: 2.1/2017/113. Číslo jednací je: KUJCK 123368/2017.

Ve smlouvě mám uvedený datum ukončení realizace ke dni 29.06.2018. Chtěl bych požádat o posunutí ke dni 30.11.2018.

Dále Vám zasílám souhlas manželky s podáním žádosti o kotlíkovou dotaci s notářským zápisem a provedeném vkladu do katastru nemovitostí. Od podání žádosti (vlastník jsem byl v té době pouze já) totiž došlo ke změně vlastnictví na SJM Františka Čikeše a Marty Čikešové.

Velice se omlouvám za vzniklé komplikace.

Předem děkuji.
S přátelským pozdravem

František Čikeš

