



KUJCP01LPSSV

(3) JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD	S.R.
Došlo: 12-06-2018	Sp.zn.
Číslo j.:	
Příloha:	

Jihočeský kraj

Mgr. Bc. Antonín Krák

U Zimního stadionu 1952/2


370 76 České Budějovice

V Úsilném 11.6.2018

Věc: Žádost o prodloužení termínu o poskytnutí dotace č. SDO/OEZI/4077/2018 (reg. č. žádosti 2.1/2017/1541)

Žádám o prodloužení termínu realizace projektu a závěrečného vyúčtování dle smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního programu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II. CZ.05.2.32/0.0/17_067/0005153 do 31.8.2018, z důvodu zdržení stavebních povolení a realizace plynové přípojky.

S pozdravem



Václav Jerhot



370 10 Úsilné