

Ivana Holcová

392 01 Soběslav



KUJCP01LOGTF

(10) JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD	č.R.
536821151	
Došlo: - 3 -07- 2018	sp.zn.
Číslo j.:	
Příloha:	

Jihočeský kraj – Krajský úřad
Oddělení evropské integrace
Ing. Vladimíra Slípková
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

V Soběslavi dne 2. července 2018

Počet listů: 1

Přílohy: 0/0

Prodloužení termínu dokončení dílčího projektu –
Smlouva o poskytnutí dotace č. SDO/OEZI/5367/2018
(reg. č. žádosti 2.1/2017/1922)

vedeno pod Vaším č.j.: **KUJCK 125273/2017**

Vážená paní Ing. Slípková,

z důvodu vysoké vytíženosti realizační firmy a dodavatele tepelného čerpadla EcoAir 410 Vás prosím o prodloužení termínu dokončení dílčího projektu realizovaného v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II. CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005153“, číslo smlouvy SDO/OEZI/5367/2018, registrační číslo 2.1/2017/1922, který byl v uvedené smlouvě stanoven k 31.08.2018, na 30.09.2018.

Mnohokrát Vám děkuji za Vaši ochotu, vstřícnost a prodloužení termínu.

S díky, úctou a pozdravem

Ivana Holcová

Přílohy: 0.