

Jihočeský kraj

Se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

2023/1302

(3) JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD	č.R.
Došlo: 26-07-2013	26/7
Priloha: 1	

Věc: Žádost



KUJCP01LMHUT

Žádám o prodloužení termínu na dokončení akce - „kotlíkové dotace 2“

Z důvodu velké pracnosti – celková rekonstrukce kotelny

- Výstavba nového komínu Schidel
- Nová podlaha, omítka, elektroinstalace atd.
- Topenářské práce jsou potvrzeny od 3 září 2018 firmou [REDACTED]

Z těchto důvodů žádám o prodloužení termínu dokončení do 31.12.2018.

Děkuji za pochopení

Krejčířová Marie

[REDACTED] 397 01 Písek

Č. smlouvy SOD/OEZI/4659/2018

Kód žádosti: W3EGU

*V Písku dne 24.7.*



