



KUJCP01LNC8H

Ing. Vladimíra Slípková  
Oddělení evropské integrace  
Odbor evropských záležitostí  
Krajský úřad Jihočeského kraje  
U Zimního stadionu 1952/2  
370 76 České Budějovice

(3) JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD	C.R.
Došlo: 24 -07- 2018	up.zn.
Číslo j.: .....	
Příloha: .....	

Bc. Michal Trojan

384 73 Stachy

Věc: **Žádost o prodloužení konečného termínu realizace projektu a změnu identifikačních údajů.**

Vážená paní Slípková,

žádám Vás o posunutí termínu realizace projektu pro snížení emisí z lokálního vytápění domácností. Dle smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje, by měl být projekt dokončen nejpozději ke 31. 08. 2018. Vzhledem k rekonstrukci celého domu, kdy jsme museli rozebrat střechu včetně krovu a částečná demolice části domu se protáhla díky konstrukcím, které nebyli předem jasné, že se v domě budou nacházet. Proto prosím o prodloužení termínu alespoň do 30. listopadu 2018.

dále Vás bych chtěl informovat o změně identifikačních údajů. Došlo ke změně trvalého pobytu. Trvalý pobyt je dnes na adrese: [redacted] 384 73 Stachy. S touto změnou došlo i ke změně občanského průkazu, [redacted]

S pozdravem a přáním hezkého dne

[redacted] dne 23. 7. 2018

Bc. Michal Trojan

