



Dodatek č. 1
(SDO/OEZI/5359/2018/D č. 1)
ke Smlouvě o poskytnutí dotace Jihočeského kraje
v rámci dotačního programu
„Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II.“
CZ.05.2.32/0.0./0.0/17_067/0005153
číslo smlouvy SDO/OEZI/5359/2018
registrační číslo 2.1/2017/1783
(dále jen „dodatek“)

uzavřené

podle ustanovení § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jako smlouva veřejnoprávní ve smyslu § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

mezi

Jihočeský kraj

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

zastoupený: Mgr. Bc. Antonínem Krákem, členem Rady Jihočeského kraje

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

bankovní spojení: 2500001156/0300

dále jen „**poskytovatel**“

a

Tomáš Slabý

bydlištěm: [redacted] 39143 Mladá Vožice

datum narození: [redacted] 1989

bankovní spojení: [redacted]

dále jen „**příjemce**“

I.

Úvodní ustanovení a předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 5. 2018 Smlouvu o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II.“ CZ.05.2.32/0.0./0.0/17_067/0005153, číslo smlouvy SDO/OEZI/5359/2018, registrační číslo 2.1/2017/1783 (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy formou tohoto dodatku, jehož předmětem je změna čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2 smlouvy na základě žádosti příjemce.





II. Změnová ustanovení

Tímto dodatkem se mění čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2, který nově zní:

Dílčí projekt musí být dokončen a účelu tak bude dosaženo nejpozději ke dni 31. 10. 2018. Tímto datem se považuje realizace účelu ve smyslu odst. 1 tohoto ustanovení za ukončenou.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčená a nadále v platnosti.
3. Tento dodatek byl zhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Příjemce obdrží jeden exemplář, poskytovatel dva.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

V Českých Budějovicích dne:

17-09-2018

Mgr. Bc. Antonín Krák
člen Rady Jihočeského kraje (6)
Za poskytovatele



V Mladé Vožici dne: 3.9.2018

Tomáš Slabý

Za příjemce

Příloha: Kopie žádosti Tomáše Slabého o prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla

Krajský úřad Jihočeského kraje
Ing. Vladimíra Slípková
Oddělení evropské integrace Odbor evropských záležitostí
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

Žádost o prodloužení termínu dokončení realizace výměny zdroje tepla uvedeného ve smlouvě o poskytnutí dotace SDO/OEZI/5359/2018, registrační č. 2.1/2017/1783

Žádám o prodloužení doby čerpání dotace, dodavatelská firma z důvodu velkého množství zakázek není schopna dodržet dohodnutý termín realizace do 31.8.2018, nový požadovaný termín je do 31.10.2018.

Děkuji předem za kladné vyřízení žádosti.

S pozdravem

Tomáš Slabý

V Mladé Vožici 18.7.2018

