

Žádaný:

Ing. Vladimíra Slípková
Jihočeský kraj – Krajský úřad
Oddělení evropské integrace
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

Žadatel:

Jiří Trojan

Katovice 38711

datum narození: [REDACTED]

(3) JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD	Č.Ú.
556390499	
Doslo:	14-08-2018
Číslo J:
Příloha:



KUJCP01LLLGC

Věc: Žádost

Žádám o prodloužení termínu ukončení projektu (číslo smlouvy: SDO/OEZI/5370/2018; registrační číslo: 2.1.2017/1978) z 31.8.2018 do 15.10.2018.

Důvodem žádosti o posunutí termínu je komplikace při provádění vrtu tepelného čerpadla, neboť místo realizace [REDACTED] (Katovice 38711) se nachází na štěrkopískovém podloží.

V Katovicích dne 12.8.2018

Jiří Trojan

