



**Dodatek č. 1  
(SDO/OEZI/5506/2018/D č. 1)  
ke Smlouvě o poskytnutí dotace Jihočeského kraje  
v rámci dotačního programu  
„Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II.“  
CZ.05.2.32/0.0./0.0/17\_067/0005153  
číslo smlouvy SDO/OEZI/5506/2018  
registrační číslo 2.1/2017/1032  
(dále jen „dodatek“)**

uzavřené

podle ustanovení § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jako smlouva veřejnoprávní ve smyslu § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

mezi

Jihočeský kraj

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

zastoupený: Mgr. Bc. Antonínem Krákem, členem Rady Jihočeského kraje

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

bankovní spojení: 2500001156/0300

dále jen „**poskytovatel**“

a

Mgr. Pavel Slavík

bydlištěm: [redacted]

datum narození: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

dále jen „**příjemce**“

**I.**

**Úvodní ustanovení a předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 31. 5. 2018 Smlouvu o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II.“ CZ.05.2.32/0.0./0.0/17\_067/0005153, číslo smlouvy SDO/OEZI/5506/2018, registrační číslo 2.1/2017/1032 (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy formou tohoto dodatku, jehož předmětem je změna čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2 smlouvy na základě žádosti příjemce.



## II. Změnová ustanovení

Tímto dodatkem se mění čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2, který nově zní:

Dílčí projekt musí být dokončen a účelu tak bude dosaženo nejpozději ke dni 31. 10. 2018. Tímto datem se považuje realizace účelu ve smyslu odst. 1 tohoto ustanovení za ukončenou.

## III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena a nadále v platnosti.
3. Tento dodatek byl zhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Příjemce obdrží jeden exemplář, poskytovatel dva.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

V Českých Budějovicích dne: 17-09-2018

Mgr. Bc. Antonín Krák  
člen Rady Jihočeského kraje  
Za poskytovatele



Ve Dvorech dne: 5.9.2018

Mgr. Pavel Slavík

Za příjemce

Příloha: Kopie žádosti Mgr. Pavla Slavíka o prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla

Vážená paní Beníšková,

Prosím o prodloužení termínu dokončení realizace kotelny v rámci kotlíkové dotace. Jedná se o registrační číslo žádosti 2.1./2017/1032 a číslo smlouvy SDO/OEZI/5506/2018. Prosil bych prodloužit lhůtu na dokončení dokonce měsíce října a to z důvodů nedokončení zednických prací v kotelně a za prodlení v dodání kotle od smluveného dodavatele.

S pozdravem a přáním krásného dne

Mgr. Pavel Slavík

Ve [redacted] dne 14.8.2018

[redacted]  
Mgr. Pavel Slavík