



KUJCP01LKIEK

(10) JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD	C.R.
6644 35 182	
Došlo: 4 09 2018	OP. ZD.
Číslo j:	
Příloha:	

Příjemce:

Ing. Lukáš Beneš

37373

Libín

Poskytovatel:

Jihočeský kraj

U Zimního stadionu 1952/2

37076 České Budějovice

Věc: Žádost o prodloužení termínu pro ukončení realizace dílčího projektu a předložení vyúčtování kotlíkových dotací

Vážená paní Klimešová,

žádám o prodloužení termínu realizace výměny kotle na pevná paliva s automatickým přikládáním sjednaného ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního programu.

„ Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji“
- č.smlouvy SDO/OEZI/5703/2018 (reg. č. Žádosti 2.1/2017/2695) z 27.9.2018 na 31.12.2018 z důvodu prodloužení stavebních prací při realizaci nové spalínové cesty (komínu) a prodloužení termínu výroby kotle ze strany výrobce.

Předem mnohokrát děkuji za kladné vyřízení.

S pozdravem,

V Rudolfově dne 3.9.2018

Ing. Lukáš Beneš

