



KUJCP01NV9MA

(10) JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD	č.R.
Došlo: 436235729 12 -10- 2018	sp.zn.
Číslo j.:	
Příloha:	

Iva Pastyříková

[REDACTED] 1963

[REDACTED] 378 92 Budeč

Telefon [REDACTED]

Kód žádosti: BNQtB

Žádost o prodloužení termínu montáže v rámci Kotlíkové dotace

9. 10. 2018

Dobrý den,

žádám Vás o prodloužení termínu montáže nového topného zdroje v rámci Kotlíkové dotace. Původní termín pro dokončení realizace je 30.11.2018. Žádám tedy o prodloužení termínu pro dokončení realizace výměny nového topného zdroje do 30.4.2019.

Důvodem tohoto prodloužení je dlouhá výpovědní lhůta u peněžního ústavu, kdy volné peněžní prostředky obdržíme až v roce 2019.

Předem Vám děkuji za kladné vyřízení.

S pozdravem

