

adresa: Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor ev. [redacted]  
Ing. Michálková Monika

JIHOČESKÝ KRAJ  
KRAJSKÝ ÚŘAD  
Došlo: 15-10-2018  
Číslo: [redacted]  
PRÁVA: [redacted]  
C.R. 05  
[Barcode]  
KUJCP01NVFKE

Ž á d o s t

žádám posunutí termínu dokončení rekonstrukce vytápění rodinného domku v [redacted] z kotle Bmka na pevná paliva na tepelné čerpadlo TnG-Air HD 1500 Si, které už jsem koupil [redacted] ze zdravotních důvodů/Od [redacted] jsem v neschopnosti podstoupil jsem v nemocnici na kardiologii operační zákrok, ze kterého se mám 6 měsíců léčit, abych mohl na ortopedii v Č. Budějovicích si nechat vyměnit kyčel [redacted] mám termín/. Teď při chůzi trpím už bolestí bydlím sám, proto dokončím rekonstrukci vytápění na jaře 2019 to je do 30.4.2019.

s pozdravem; Petr Vojta, v Českých Budějovicích [redacted]

č. SMLOUVY : SDO/OEZI/6434/2018

reg. číslo: 2.1/2017/3341