



KUJCP01NS578

(3) JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD	č. R.
Došlo: 19-11-2013	sp. zn.
Číslo j.:	OP
Příloha:	

Ing. Václava Válková
Oddělení evropské integrace
Odbor evropských záležitostí
Krajský úřad Jihočeského kraje
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

Vážená paní Ing. Válková,

prosím o prodloužení termínu realizace vyplývajícího ze smlouvy o poskytnutí dotace SOD/OEZI/6502/2018, reg. číslo žádosti 2.1/2017/2172, [redacted] tj. výměny lokálního vytápění (z kotle na tuhá paliva na tepelné čerpadlo) v rámci „kotlíkové dotace“ z důvodu nedostatku finančních zdrojů o jeden rok. Nový navrhovaný termín dokončení realizace do 30.4.2019. Za kladné vyřízení mé žádosti předem děkuji.

S pozdravem

Mgr. Stanislav Ženčuch

[redacted]
370 04 České Budějovice

[redacted]