

V Českých Budějovicích dne 16.11.2018



KUJCP01NSFJM

(10) JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD	č. R. 05
sto: 16 -11- 2018	sp.zn.
lo j.:	
Příloha:	

Věc: Žádost o prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla

Z důvodů finalizace provedení výměny zdroje tepla a plánované úpravy otopné soustavy na rodinném domě [REDAKCE] v Trhových Svinech Vás tímto žádám o prodloužení termínu realizace, který byl při schválení naší žádosti (registrační číslo: 2.1/2017/1298) stanoven na 30.11.2018.

Rádi bychom Vás tímto požádali o prodloužení uvedeného termínu do 30.4.2019.

Důvodem žádosti o prodloužení termínu jsou komplikace s domluvením provedení realizace s dodavatelskou firmou.

Registrační číslo žádosti: 2.1/2017/1298

Číslo smlouvy o poskytnutí dotace: SDO/OEZI/6500/2018

Děkuji Vám předem za informaci, zda bude prodloužení termínu možné.

S přáním krásného dne

Irena Šulistová [REDAKCE]