

Michal Frajt

387 15 Střelské Hoštice

(10) JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD	Č.R.
Došlo: 25 -10- 2018	Sp.zn.
Číslo j.:	
Příloha:	

Jihočeský kraj, Krajský úřad
Oddělení evropské integrace
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice



KUJCP01NTE69

„k rukám administrátora Bc. Veroniky Novotné“

Věc: Žádost o prodloužení termínu realizace výměny topného systému.

Dobrý den.

Žádám o prodloužení termínu realizace dílčího projektu výměny topného systému uvedeného ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského Kraje v rámci dotačního programu Snížení Emisí z lokálního topení domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském Kraji II.

CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005153, číslo smlouvy SDO/OEZI/6442/2018, registrační číslo 2.1/2017/3110 a to do 30. dubna roku 2019 z důvodu pozdějšího dodání a zprovoznění sestavy topného agregátu dodavatelskou firmou MT blatná, než je uvedený termín ve smlouvě. U uvedené firmy došlo v srpnu 2018 k havárii na vrtném zařízení a následné opravy zapříčinily, nepředvídatelný, několika měsíční posun v zakázkách. V současnosti mám, zatím, pouze nejisté pořadí na vrtací práce a výhled na instalaci sestavy s tepelným čerpadlem, v lepším případě, do konce roku. Samotné zprovoznění pak může trvat ještě o něco déle. Proto Vás žádám o prodloužení termínu realizace k výše uvedenému datu.

Děkuji.

S přátelským pozdravem Michal Frajt.

Kontakt:

Tel.: [redacted]

E-mail: [redacted]

Ve Střelských Hošticích 22. října 2018.

[redacted signature]

(podpis)

