



**Dodatek č. 2**  
**(SDO/OEZI/5523/2018/D č. 2)**  
**ke Smlouvě o poskytnutí dotace Jihočeského kraje**  
**v rámci dotačního programu**  
**„Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II.“**  
**CZ.05.2.32/0.0./0.0/17\_067/0005153**  
**číslo smlouvy SDO/OEZI/5523/2018**  
**registrační číslo 2.1/2017/2067**  
**(dále jen „dodatek“)**

uzavřené  
podle ustanovení § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  
ve znění pozdějších předpisů, jako smlouva veřejnoprávní ve smyslu § 159 a násl. zákona  
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

mezi

Jihočeský kraj  
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice  
zastoupený: Mgr. Bc. Antonínem Krákem, členem Rady Jihočeského kraje  
IČ: 70890650  
DIČ: CZ70890650  
bankovní spojení: 2500001156/0300  
dále jen „**poskytovatel**“

a

Zdeněk Kupilík  
bydlištěm: [redacted]  
datum narození: [redacted]  
bankovní spojení: [redacted]  
dále jen „**příjemce**“

I.

**Úvodní ustanovení a předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 31. 5. 2018 Smlouvu o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II.“ CZ.05.2.32/0.0./0.0/17\_067/0005153, číslo smlouvy SDO/OEZI/5523/2018, registrační číslo 2.1/2017/2067 (dále jen „smlouva“).
2. Dodatkem č. 1 (č. dodatku SDO/OEZI/5523/2018/D č. 1) ze dne 4. 10. 2018 (dále jen „dodatek č. 1“) došlo ke změně čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2 smlouvy.
3. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy formou tohoto dodatku, jehož předmětem je změna čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2 smlouvy na základě žádosti příjemce.



## II.

### Změnová ustanovení

Tímto dodatkem se mění čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2, který nově zní:

Dílčí projekt musí být dokončen a účelu tak bude dosaženo nejpozději ke dni 30. 4. 2019. Tímto datem se považuje realizace účelu ve smyslu odst. 1 tohoto ustanovení za ukončenou.

## III.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčená a nadále v platnosti.
3. Tento dodatek byl zhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Příjemce obdrží jeden exemplář, poskytovatel dva.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

V Českých Budějovicích dne: 11-03-2019

Mgr. Bc. Antonín Krák  
člen Rady Jihočeského kraje  
Za poskytovatele



V Opařanech dne: 7.3.2019

Zdeněk Kupilík

Za příjemce

Příloha: Kopie žádosti Zdeňka Kupilíka o prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla

Ing. Ludmila Beníšková

U zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice

Věc: Žádost o prodloužení termínu realizace – kotlíková dotace

Smlouva č. SDO/OEZI/5523/2018

Reg.č. 2.1/2017/2067


Vážená paní Beníšková

Žádám o změnu termínu realizace v žádosti č. 2.1/2017/2067. Původní termín realizace je do 31.12.2018. Z důvodů nedodělání celé zakázky realizační firmou prosím o prodloužení termínu do 30.4.2019.

Děkuji za kladné vyřízení.

S pozdravem

Zdeněk Kupilík

  
391 61 Opařany

V Opařanech dne 21.12.2018

