

Jihočeský kraj – Krajský úřad  
Odbor evropských záležitostí  
Oddělení evropské integrace  
Ing. Kamila Dvořáková

(10) JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD	č.R.
883 0500 21	
Došlo: 19-03-2019	sp.zn.
Číslo j.: .....	
Příloha: .....	



KUJCP01MS2ZE

V Meziříčí 18. 3. 2019

Kotlíkové dotace – č. smlouvy SDO/OEZI/6824/2018

reg. číslo 2.1/2017//3906

Jako příjemce dotace žádám o prodloužení termínu realizace projektu do 28. 6. 2019.

Důvod mé žádosti:

dle sdělení firmy, která bude provádět výše uvedenou akci, by muselo dojít začátkem dubna k odstavení starého kotle v rodinném domě po dobu třech týdnů. V tomto období ještě běží naplno topná sezona. V loňském roce jsme přitápěli ještě v měsíci květnu.

Ve společné domácnosti žiju s dcerou a dvěma nezletilými vnučkami. Mám strach o jejich zdraví, pokud nebudu v tomto čase v domku topit.

Děkuji za laskavé projednání žádosti.

S pozdravem a úctou



Jaroslav Fara

391 31 Meziříčí

