



KUJCP01MQ90A

Krajský úřad jihočeského kraje  
Odbor evropských záležitostí  
U Zimního stadionu 1952/2  
370 76 České Budějovice

(3) JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD	č.R.
Došlo: 15-04-2019	sp.zn.
Číslo j.: .....	
Příloha: .....	

V Táboře 15. 4. 2019

### Žádost o prodloužení termínu realizace

Tímto žádám o prodloužení termínu realizace pro výměnu zdroje tepla z dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácnosti (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II.“ do 31. 7. 2019.

Firma provádějící realizaci nedodržela smluvní podmínky a byl jsem nucen s nimi ukončit spolupráci.

Nová firma je schopná nový termín dodržet.

č. smlouvy: SDO/OEZI/4037/2018  
reg. číslo: 2.1/2017/416

Velmi děkuji za kladné vyřízení mé žádosti.

S pozdravem

Josef Novotný

  
390 02 Tábor

