

KUJCL 49230/2020



KUJCP01J1VSW

Krajský úřad Jihočeského kraje
Oddělení evropské integrace
Odbor evropských záležitostí
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

1 JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD	č.R.
Došlo: - 8 -04- 2020	DP sp.zn.
Číslo j.:	
Příloha:	

Žádám o změnu data ukončení realizace výměny zdroje tepla, které je uvedeno v čl. III, odst. 2, Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního programu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.

Číslo smlouvy: SDO/OEZI/4151/2020

Registrační číslo 3.1/2019/284

Datum ukončení realizace uvedené ve smlouvě: 30. 6. 2020

Požadované datum ukončení realizace: 30.11.2020

Důvod žádosti: Z důvodu současné situace spojené s vyhlášenou karanténou v souvislosti s prokázáním výskytem koronaviru označovaný jako SARS CoV-2 na území České republiky, žádáme o posunutí termínu data ukončení realizace výměny zdroje tepla.

Žadatel:

Jméno: Eva Machovcová

Datum nar.: [redacted] 1967

Bydliště: [redacted] 373 71 Rudolfov

Telefon: [redacted]

E-mail: [redacted]

v Rudolfově, dne 6. 4. 2020

Podpis žadatele: [redacted]

