



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí



KUJCP01RROXE

Ministerstvo životního prostředí

**Dodatek č. 1**  
**(SDO/OEZI/4908/2020/D č. 1)**  
**ke Smlouvě o poskytnutí dotace Jihočeského kraje**  
**v rámci dotačního programu**  
**„Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“**  
**CZ.05.2.32/0.0/0.0/19\_117/0009903**  
**číslo smlouvy SDO/OEZI/4908/2020**  
**registrační číslo 3.1/2019/318**  
**(dále jen „dodatek“)**

uzavřené

podle ustanovení § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jako smlouva veřejnoprávní ve smyslu § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

mezi

Jihočeský kraj  
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice  
zastoupený: Mgr. Bc. Antonínem Krákem, členem Rady Jihočeského kraje  
IČ: 70890650  
DIČ: CZ70890650  
bankovní spojení: 2500001228/0300  
dále jen „**poskytovatel**“

a

Irena Šimečková  
bydlištěm: [redacted] 38241 Bujanov  
datum narození: [redacted] 1963  
bankovní spojení: [redacted]  
dále jen „**příjemce**“

I.

**Úvodní ustanovení a předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 3. 2020 Smlouvu o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“ CZ.05.2.32/0.0/0.0/19\_117/0009903, číslo smlouvy SDO/OEZI/4908/2020, registrační číslo 3.1/2019/318 (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy formou tohoto dodatku, jehož předmětem je změna čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2 smlouvy na základě žádosti příjemce.



## II. Změnová ustanovení

Tímto dodatkem se mění čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2, který nově zní:


Dílčí projekt musí být dokončen a účelu tak bude dosaženo nejpozději ke dni 30. 3. 2021. Tímto datem se považuje realizace účelu ve smyslu odst. 1 tohoto ustanovení za ukončenou.


## III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčená a nadále v platnosti.
3. Tento dodatek byl zhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Příjemce obdrží jeden exemplář, poskytovatel dva.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

V Českých Budějovicích dne: 17 -09- 2020

V Bujanově dne: 5.10.2020

  
Mgr. Bc. Antonín Král  
člen Rady Jihočeského kraje<sup>(6)</sup>  
Za poskytovatele



  
Irena Šimečková

Příjemce

Příloha: Kopie žádosti Ireny Šimečkové o prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla

Krajský úřad Jihočeského kraje  
Oddělení evropské integrace  
Odbor evropských záležitostí  
U Zimního stadionu 1952/2  
370 76 České Budějovice

Žádám o změnu data ukončení realizace výměny zdroje tepla, které je uvedeno v čl. III, odst. 2, Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního programu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.

**Číslo smlouvy: SDO/OEZI/4908/2020**

**Registrační číslo 3.1/2019/318**

Datum ukončení realizace uvedené ve smlouvě: 30.9.2020

Požadované datum ukončení realizace: 30.3.2021

Důvodem žádosti je – u dodavatelské firmy došlo k neočekávanému opoždění výroby nového zdroje tepla a čeká se na dodání veškerého materiálu potřebného k instalaci nového tepelného zdroje, čímž došlo k oddálení realizace instalace nového kotle.

**Žadatel:**

Jméno: Irena Šimečková

Datum nar.: [REDACTED] 1963

Bydliště: [REDACTED] 382 41 Kaplice

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

V Bujanově, dne 15.8.2020

Podpis žadatele: ... [REDACTED]

