



Dodatek č. 1
(SDO/OEZI/4548/2020/D č. 1)
ke Smlouvě o poskytnutí dotace Jihočeského kraje
v rámci dotačního programu
„Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“
CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009903
číslo smlouvy SDO/OEZI/4548/2020
registrační číslo 3.1/2019/223
(dále jen „dodatek“)

uzavřené

podle ustanovení § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, jako smlouva veřejnoprávní ve smyslu § 159 a násl. zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

mezi

Jihočeský kraj

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
zastoupený: Mgr. Bc. Antonínem Krákem, členem Rady Jihočeského kraje
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650
bankovní spojení: 2500001228/0300
dále jen „**poskytovatel**“

a

Ing. Jan Klavík

bydlištěm: [redacted] 39701 Dobev
datum narození: [redacted].1973
bankovní spojení: [redacted]
dále jen „**příjemce**“

I.

Úvodní ustanovení a předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 4. 2020 Smlouvu o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“ CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009903, číslo smlouvy SDO/OEZI/4548/2020, registrační číslo 3.1/2019/223 (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy formou tohoto dodatku, jehož předmětem je změna čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2 smlouvy na základě žádosti příjemce.



II.

Změnová ustanovení

Tímto dodatkem se mění čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2, který nově zní:

Dílčí projekt musí být dokončen a účelu tak bude dosaženo nejpozději ke dni 30. 6. 2021. Tímto datem se považuje realizace účelu ve smyslu odst. 1 tohoto ustanovení za ukončenou.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčená a nadále v platnosti.
3. Tento dodatek byl zhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Příjemce obdrží jeden exemplář, poskytovatel dva.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

V Českých Budějovicích dne: 17-09-2020

Mgr. Bc. Antonín Krák
člen Rady Jihočeského kraje
Za poskytovatele



Příloha: Kopie žádosti Ing. Jana Klavíka o prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla

V Nové Dobe 7. 9. 2020

Ing. Jan Klavík

Příjemce

Krajský úřad Jihočeského kraje
Odbor evropských záležitostí
Oddělení evropské integrace
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

(3) JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD	č.R.
Došlo: 24 -08- 2020	sp.zn.
Číslo j.:	PP
Příloha:	

v Dobevi dne 21.8. 2020

Věc: Žádost o prodloužení termínu dokončení realizace výměny zdroje tepla nejpozději do 30.6. 2021 dle Smlouvy o poskytnutí dotace č. SDO/OEZI/4548/2020 (reg.č. žádosti 3.1/2019/223).

Žádám Vás o prodloužení termínu dokončení realizace výměny zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace č. SDO/OEZI/4548/2020 (reg.č. žádosti 3.1/2019/223) a to nejpozději do 30.6. 2021 z důvodu provádění celkové rekonstrukce rodinného domu č.p. [redacted] na pozemku parc.č. [redacted] zapsaného na [redacted] s pro katastrální území [redacted]. Rekonstrukce rodinného domu byla povolena Stavebním úřadem v Písku na základě vydaného Společného souhlasu – společný územní souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru č.j.: výst/300723280/0/2020/Še – 3/S-SI/Souh ze dne 13.8. 2020.

Z důvodu prováděné rekonstrukce a vydaného Společného souhlasu ze dne 13.8. 2020 Vás žádám o prodloužení termínu dokončení realizace výměny zdroje tepla a to nejpozději do 30.6. 2021.

Děkuji moc

S pozdravem

Ing. Jan Klav[redacted]

39 [redacted]

Přílohy: „Společný souhlas“ č.j. : výst/300723280/0/2020/Še – 3/S-SI/Souh ze dne 13.8. 2020