



**Dodatek č. 1**  
**(SDO/OEZI/5717/2020/D č. 1)**  
**ke Smlouvě o poskytnutí dotace Jihočeského kraje**  
**v rámci dotačního programu**  
**„Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“**  
**CZ.05.2.32/0.0/0.0/19\_117/0009903**  
**číslo smlouvy SDO/OEZI/5717/2020**  
**registrační číslo 3.1/2019/3470**  
**(dále jen „dodatek“)**

uzavřené  
podle ustanovení § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  
ve znění pozdějších předpisů, jako smlouva veřejnoprávní ve smyslu § 159 a násl. zákona  
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

mezi

Jihočeský kraj  
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice  
zastoupený: Pavlem Hrochem, náměstkem hejtmána  
IČ: 70890650  
DIČ: CZ70890650  
bankovní spojení: 2500001228/0300  
dále jen „**poskytovatel**“

a

Mgr. Michal Hanousek  
bydlištěm: [redacted], 69141 Břeclav  
datum narození [redacted] 1975  
bankovní spojení: [redacted]  
dále jen „**příjemce**“

**I.**  
**Úvodní ustanovení a předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 3. 2020 Smlouvu o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“ CZ.05.2.32/0.0/0.0/19\_117/0009903, číslo smlouvy SDO/OEZI/5717/2020, registrační číslo 3.1/2019/3470 (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy formou tohoto dodatku, jehož předmětem je změna čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2 smlouvy na základě žádosti příjemce.



## II. Změnová ustanovení

Tímto dodatkem se mění čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2, který nově zní:

Dílčí projekt musí být dokončen a účelu tak bude dosaženo nejpozději ke dni 31. 8. 2021. Tímto datem se považuje realizace účelu ve smyslu odst. 1 tohoto ustanovení za ukončenou.

## III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčená a nadále v platnosti.
3. Tento dodatek byl zhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Příjemce obdrží jeden exemplář, poskytovatel dva.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

V Českých Budějovicích dne:

09-12-2020  
  


Pavel Hroch  
Náměstek hejtmana Jihočeského kraje  
Za poskytovatele

  
Příjemce

Příloha: Kopie žádosti Mgr. Michala Hanouska o prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla

Krajský úřad Jihočeského kraje

Oddělení evropské integrace

Odbor evropských záležitostí

U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice

|           |                                |        |
|-----------|--------------------------------|--------|
| 1         | JIHOČESKÝ KRAJ<br>KRAJSKÝ ÚŘAD | č. R.  |
| Došlo:    | 13-11-2020                     | sp.zn. |
| Číslo j.: | .....                          |        |
| Příloha:  | 1                              |        |

Žádám o změnu data ukončení realizace výměny zdroje tepla, které je uvedeno v čl. III, odst. 2, Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního programu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.

Číslo smlouvy: SDO/OEZI/5717/2020

Registrační číslo 3.1/2019/3470

Datum ukončení realizace uvedené ve smlouvě: 30.11.2020

Požadované datum ukončení realizace: 31.8.2021

Důvodem žádosti je: Realizační firma, nemá v souvislosti s covid-19 dostatek kapacit k zajištění celé dodávky včas, u jiných firem je situace obdobná.

Žadatel:

Jméno: Mgr. Michal Hanousek

Datum nar.: [redacted] 1975

Bydliště: [redacted] 691 41 Břeclav

Telefon: [redacted]

E-mail: [redacted]

V Křemži, dne [redacted]

Podpis žadatele [redacted]

