



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí



KUJCP01QJKIM

Ministerstvo životního prostředí

**Dodatek č. 1  
(SDO/OEZI/5551/2020/D č. 1)  
ke Smlouvě o poskytnutí dotace Jihočeského kraje  
v rámci dotačního programu  
„Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“  
CZ.05.2.32/0.0/0.0/19\_117/0009903  
číslo smlouvy SDO/OEZI/5551/2020  
registrační číslo 3.1/2019/2621  
(dále jen „dodatek“)**

uzavřené

podle ustanovení § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jako smlouva veřejnoprávní ve smyslu § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

mezi

Jihočeský kraj

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

zastoupený: Pavlem Hrochem, náměstkem hejtmána

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

bankovní spojení: 2500001228/0300

dále jen „**poskytovatel**“

a

Petr Rozboud

bydlištěm: [redacted] 37901 Třeboň

datum narození: [redacted] 1966

bankovní spojení: [redacted]

dále jen „**příjemce**“

I.

**Úvodní ustanovení a předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 4. 2020 Smlouvu o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“ CZ.05.2.32/0.0/0.0/19\_117/0009903, číslo smlouvy SDO/OEZI/5551/2020, registrační číslo 3.1/2019/2621 (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy formou tohoto dodatku, jehož předmětem je změna čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2 smlouvy na základě žádosti příjemce.



## II. Změnová ustanovení

Tímto dodatkem se mění čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2, který nově zní:

Dílčí projekt musí být dokončen a účelu tak bude dosaženo nejpozději ke dni 31. 5. 2021. Tímto datem se považuje realizace účelu ve smyslu odst. 1 tohoto ustanovení za ukončenou.

## III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčená a nadále v platnosti.
3. Tento dodatek byl zhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Příjemce obdrží jeden exemplář, poskytovatel dva.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

V Českých Budějovicích dne: 12 -02- 2021



\_\_\_\_\_  
Pavel Hroch  
Náměstek hejtmána Jihočeského kraje  
Za poskytovatele

V Domaníně dne: 6.2.2021

\_\_\_\_\_  
P  
P

Příloha: Kopie žádosti Petra Rozbouda o prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla

Krajský úřad Jihočeského kraje  
Oddělení evropské integrace  
Odbor evropských záležitostí  
U Zimního stadionu 1952/2  
370 76 České Budějovice

Žádám o změnu data ukončení realizace výměny zdroje tepla, které je uvedeno v čl. III, odst. 2, Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního programu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.

**Číslo smlouvy: SDO/OEZI/5551/2020**

**Registrační číslo 3.1/2019/2621**

Datum ukončení realizace uvedené ve smlouvě: 30.11.2020

Požadované datum ukončení realizace: 31.5 2021

Důvodem žádosti je: Nedostatek finančních prostředků na realizaci výměny kotle.

Vše díky pozastavení zakázek a vývozu v období uzavření hranic.

Úbytek nových objednávek ve firmě.

Uzavření Penzionu a Restaurace, které provozuji. A to po dobu Koronavirusu.

**Žadatel:**

Jméno: Petr Rozboud

Datum nar.: [redacted] 1966

Bydliště: [redacted], 37901 Třeboň

Telefon: [redacted]

E-mail: [redacted]

V Domanín dne 2.9. [redacted]

Podpis žadatele: .... [redacted] .....

