



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



KUJCP01K3L34

Ministerstvo životního prostředí

Dodatek č. 2
(SDO/OEZI/4497/2020/D č. 2)
ke Smlouvě o poskytnutí dotace Jihočeského kraje
v rámci dotačního programu
„Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“
CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009903
číslo smlouvy SDO/OEZI/4497/2020
registrační číslo 3.1/2019/773
(dále jen „dodatek“)

uzavřené

podle ustanovení § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jako smlouva veřejnoprávní ve smyslu § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

mezi

Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
zastoupený: Pavlem Hrochem, náměstkem hejtmána
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650
bankovní spojení: 2500001228/0300
dále jen „**poskytovatel**“

a

František Kamiš
bydlištěm: Trpnouze ■ 37401 Hranice
datum narození: ■ 1959
bankovní spojení: ■
dále jen „**příjemce**“

I.

Úvodní ustanovení a předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 02. 03. 2020 Smlouvu o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“ CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009903, číslo smlouvy SDO/OEZI/4497/2020, registrační číslo 3.1/2019/773 (dále jen „smlouva“).
2. Dodatkem č. 1 (č. dodatku SDO/OEZI/4497/2020/D č. 1) ze dne 17. 09. 2020 (dále jen „dodatek č. 1“) došlo ke změně čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2 smlouvy.
3. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy formou tohoto dodatku, jehož předmětem je změna čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2 smlouvy na základě žádosti příjemce.



II. Změnová ustanovení

Tímto dodatkem se mění čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2, který nově zní:

Dílčí projekt musí být dokončen a účelu tak bude dosaženo nejpozději ke dni 31. 12. 2021. Tímto datem se považuje realizace účelu ve smyslu odst. 1 tohoto ustanovení za ukončenou.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčená a nadále v platnosti.
3. Tento dodatek byl zhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Příjemce obdrží jeden exemplář, poskytovatel dva.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

V Českých Budějovicích dne:

2.8-06-2021



Pavel Hroch
Náměstek hejtmána Jihočeského kraje
Za poskytovatele

V Trpnouzi dne: 12. 6. 2021


František Kamiš

Příjemce

Příloha: Kopie žádosti Františka Kamiše o prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla

Krajský úřad Jihočeského kraje
Oddělení evropské integrace
Odbor evropských záležitostí
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

(10) JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD	C.R. 05
Došlo: 14 -05- 2021	SP. ZN.
Číslo j:	
Příloha:	



Žádost o prodloužení termínu realizace

Žádám o prodloužení termínu realizace do 31.12.2021 z důvodu: Rozsáhlé stavební úpravy potřebné k vybudování nové kotelny, dalším problémem je, že kominík – Jan Lavrinčík, který mi měl provést vložkování komínu, je dlouhodobě nemocný.


Číslo smlouvy: SDO/OEZI/4497/2020

Registrační číslo 3.1/2019/773

Žadatel:

Jméno: František Kamiš

Datum nar.  1959

Bydliště: Trpnouze 
374 01 Hranice

V Hranicích, dne 14.5.2021

Podpis žadatele 