



KUJCP01K11NY

Dodatek č. 2
(SDO/OEZI/7301/2020/D č. 2)
ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje
v rámci projektu
Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám
115D285000006
číslo smlouvy SDO/OEZI/7301/2020
registrační číslo 3.1/2019/5007
(dále jen „dodatek“)

uzavřené

podle ustanovení § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jako smlouva veřejnoprávní ve smyslu § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

mezi

Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
zastoupený: Pavlem Hrochem, náměstkem hejtmána
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650
bankovní spojení: 2500001236/0300
dále jen „**poskytovatel**“

a

Lenka Filipová
bydlištěm: [redacted], 38273 Vyšší Brod
datum narození: [redacted] 1975
bankovní spojení: [redacted]
dále jen „**příjemce**“

I.

Úvodní ustanovení a předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 04. 08. 2020 Smlouvu o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci projektu „Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám“, 115D285000006, číslo smlouvy SDO/OEZI/7301/2020, registrační číslo 3.1/2019/5007 (dále jen „smlouva“).
2. Dodatkem č. 1 (č. dodatku SDO/OEZI/7301/2020/D č. 1) ze dne 08. 06. 2021 (dále jen „dodatek č. 1“) došlo ke změně čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2 smlouvy.
3. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy formou tohoto dodatku, jehož předmětem je změna čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2 smlouvy na základě žádosti příjemce.

II. Změnová ustanovení

Tímto dodatkem se mění čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2, který nově zní:

Dílčí projekt musí být dokončen a účelu tak bude dosaženo nejpozději ke dni 31. 12. 2021. Tímto datem se považuje realizace účelu ve smyslu odst. 1 tohoto ustanovení za ukončenou.

III. Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčená a nadále v platnosti.
3. Tento dodatek byl zhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Příjemce obdrží jeden exemplář, poskytovatel dva.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

V Českých Budějovicích dne:

11.11.2021

Ve Vyšším Brodě dne:

12.10.2021



Pavel Hroch
Náměstek hejtmana Jihočeského kraje
Za poskytovatele



Lenka Filipová

Příjemce

Příloha: Kopie žádosti Lenky Filipové o prodloužení termínu výměny zdroje tepla

Krajský úřad Jihočeského kraje
Oddělení evropské integrace
Odbor evropských záležitostí
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

(10) JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD	c.R.
Došlo: 17-09-2021	sp.zn.
Číslo j.:	
Příloha:	

Žádám o změnu data ukončení realizace výměny zdroje tepla, které je uvedeno v čl. III, odst. 2, Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního programu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.

Číslo smlouvy: SDO/OEZI/⁷³⁰⁷~~XXXX~~/2020
Registrační číslo 3.1/2019/~~XXXX~~ 5007

Datum ukončení realizace uvedené ve smlouvě: 30.9.2021
Požadované datum ukončení realizace: 31.12.2021

Důvodem žádosti je Na stavební povolení a projektovou dob. se čekalo 2 roky s realizací stavby se začalo 4/2021. Vzhledem k postevicidové situaci je na všechny materiál čeka. Fa od které už máme tepelné čerpadlo zakoupené nám oznámila, že má mnoho poptávek a kvůli malé kapacitě zaměstnanců nestihá realizaci do stavebního termínu.

Žadatel:

Jméno:

JENKA FILIPOVA

Datum nar.:

1975

Bydliště:

38273 Váňš 3203

Telefon:

E-mail:

ve Váňš Brodě 15.9.2021

Podpis žadatele: