



**Dodatek č. 2**  
**(SDO/OEZI/7231/2020/D č. 2)**  
**ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje**  
**v rámci projektu**  
**Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám**  
**115D285000006**  
**číslo smlouvy SDO/OEZI/7231/2020**  
**registrační číslo 3.1/2019/4977**  
**(dále jen „dodatek“)**

uzavřené

podle ustanovení § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jako smlouva veřejnoprávní ve smyslu § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

mezi

Jihočeský kraj  
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice  
zastoupený: Pavlem Hrochem, náměstkem hejtmana  
IČ: 70890650  
DIČ: CZ70890650  
bankovní spojení: 2500001236/0300  
dále jen „**poskytovatel**“

a

Václav Jakeš  
bydlištěm: [redacted], 370 01 Homole  
datum narození: [redacted] 1969  
bankovní spojení: [redacted]  
dále jen „**příjemce**“

**I.**

**Úvodní ustanovení a předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 09. 2020 Smlouvu o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci projektu „Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám“, 115D285000006, číslo smlouvy SDO/OEZI/7231/2020, registrační číslo 3.1/2019/4977 (dále jen „smlouva“).
2. Dodatkem č. 1 (č. dodatku SDO/OEZI/7231/2020/D č. 1) ze dne 19. 07. 2021 (dále jen „dodatek č. 1“) došlo k opravě data narození příjemce dotace v preambuli smlouvy a dále ke změně čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2 smlouvy a čl. IX „Závěrečná ustanovení“ smlouvy.
3. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy formou tohoto dodatku, jehož předmětem je změna čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2 smlouvy na základě žádosti příjemce.

## II. Změnová ustanovení

Tímto dodatkem se mění čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2, takto:


Dílčí projekt musí být dokončen a účelu tak bude dosaženo nejpozději ke dni 30. 06. 2022. Tímto datem se považuje realizace účelu ve smyslu odst. 1 tohoto ustanovení za ukončenou.

## III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena a nadále v platnosti.
3. Tento dodatek byl zhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Příjemce obdrží jeden exemplář, poskytovatel dva.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.


V Českých Budějovicích dne:

28-12-2021



Pavel Hroch  
Náměstek hejtmana Jihočeského kraje  
Za poskytovatele

V Homolích dne:



Václav Jakeš

Příjemce

Příloha: Kopie žádosti Václava Jakeše o prodloužení termínu výměny zdroje tepla

Krajský úřad Jihočeského kraje  
Oddělení evropské integrace  
Odbor evropských záležitostí  
U Zimního stadionu 1952/2  
370 76 České Budějovice

(10) JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD	č.R. 05
Došlo: 18 -11- 2021	sp.zn.
Číslo j.: .....	
Dřívaka:	

### Žádost o prodloužení termínu realizace

Žádám o prodloužení termínu realizace do 30.06.2022 z důvodu nedodržení dohodnutého termínu ze strany dodavatelské firmy. Původní předpokládaný termín na květen 2021 byl přeložen na říjen 2021 a po té dodatečně až na konec roku 2021. Protože je současný nevyhovující kotel jediným zdrojem vytápění našeho domu, provedení prací není možné během topné sezóny. Další instalatérské firmy, které jsem se ještě v průběhu léta snažil oslovit, buďto neměly příslušná oprávnění a nesplňovaly podmínky pro montáž kotlů na dotace, a nebo neměli zájem kotelnu realizovat z důvodu časové a fyzické náročnosti (manipulace s těžkými a objemnými břemeny).

Číslo smlouvy: SDO/OEZI/7231/2020

Registrační číslo 3.1/2019/4977

#### Žadatel:

Jméno: Václav Jakeš

Datum nar.: [REDACTED] 1969

Bydliště: [REDACTED] Homole, 370 01

V Homolích,, dne 16.11.2021

Podpis žadatele: [REDACTED]