



Dodatek č. 2
(SDO/OEZI/7766/2021/D č. 2)
ke Smlouvě o poskytnutí dotace Jihočeského kraje
v rámci dotačního programu
„Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“
CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009903
číslo smlouvy SDO/OEZI/7766/2021
registrační číslo 3.1/2019/5259
(dále jen „dodatek“)

uzavřené

podle ustanovení § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jako smlouva veřejnoprávní ve smyslu § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

mezi

Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
zastoupený: Pavlem Hrochem, náměstkem hejtmána
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650
bankovní spojení: 2500001228/0300
dále jen „**poskytovatel**“

a

Marie Jandová
bydlištěm: [redacted], 38301 Buk
datum narození: [redacted].1960
bankovní spojení: [redacted]
dále jen „**příjemce**“

I.

Úvodní ustanovení a předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 08. 06. 2021 Smlouvu o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“ CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009903, číslo smlouvy SDO/OEZI/7766/2021, registrační číslo 3.1/2019/5259 (dále jen „smlouva“).
2. Dodatkem č. 1 (č. dodatku SDO/OEZI/7766/2021/D č. 1) ze dne 09. 06. 2022 (dále jen „dodatek č. 1“) došlo ke změně čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2 smlouvy.
3. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy formou tohoto dodatku, jehož předmětem je změna čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2 smlouvy na základě žádosti příjemce.



II. Změnová ustanovení

Tímto dodatkem se mění čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2, který nově zní:

Dílčí projekt musí být dokončen a účelu tak bude dosaženo nejpozději ke dni 31. 12. 2022. Tímto datem se považuje realizace účelu ve smyslu odst. 1 tohoto ustanovení za ukončenou.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčená a nadále v platnosti.
3. Tento dodatek byl zhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Příjemce obdrží jeden exemplář, poskytovatel dva.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

V Českých Budějovicích dne:

Pavel Hroch
Náměstek hejtmana Jihočeského kraje
Za poskytovatele

- 3 -10- 2022

V Bucek dne: 05.09.2022

Marie

Příjemce

Příloha: Kopie žádosti Marie Jandové o prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla

Krajský úřad Jihočeského kraje
Oddělení evropské integrace
Odbor evropských záležitostí
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

(10) JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD 698 076 679	č. R.
Došlo: 15 -07- 2022	sp.zn.
Číslo j.:	
Příloha:	

Žádost o prodloužení termínu realizace

V rámci dotačního programu Jihočeského kraje Snížení emisí z lokálního vytápění domácností žádám o prodloužení termínu realizace do 31.12.2022 z důvodu neustálého prodlužování termínu dodání kotle od výrobce, a tím také posunutí termínu realizace od prováděcí firmy. Původní tři měsíční termín dodání je neustále prodlužován, až na momentální šesti měsíční interval.

Původní termín: 31. 8. 2022

Nový termín: 31. 12. 2022

Číslo smlouvy: SDO/OEZI/7766/2020

Registrační číslo 3.1/2019/5259

Žadatel:

Jméno: Marie Jandová
Datum nar.: [redacted] 1960
Bydliště: [redacted] 383 01 Buk

V.....*Buk*....., dne *12.07.2022*

Podpis žadatele:

