



Spolufinancováno  
Evropskou unií



KUJCP01VSH30

Ministerstvo životního prostředí

**Dodatek č. 1**  
**(SDO/OEZI/4794/2022/D č. 1)**  
**ke Smlouvě o poskytnutí dotace Jihočeského kraje**  
**v rámci dotačního programu**  
**„Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy v Jihočeském kraji“**  
**CZ.05.01.02/03/22\_001/0000009**  
**číslo smlouvy SDO/OEZI/4794/2022**  
**registrační číslo 4.1/2022/1547**  
**(dále jen „dodatek“)**

uzavřené

podle ustanovení § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jako smlouva veřejnoprávní ve smyslu § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

mezi

Jihočeský kraj  
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice  
zastoupený: Pavlem Hrochem, náměstkem hejtmána  
IČ: 70890650  
DIČ: CZ70890650  
bankovní spojení: 2500001287/0300  
dále jen „**poskytovatel**“

a

Josef Mrvík  
bydlištěm: [redacted], 38901 Vodňany  
datum narození: [redacted], 1966  
bankovní spojení: [redacted]  
dále jen „**příjemce**“

I.

**Úvodní ustanovení a předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 11. 2022 Smlouvu o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy v Jihočeském kraji“ CZ.05.01.02/03/22\_001/0000009, číslo smlouvy SDO/OEZI/4794/2022, registrační číslo 4.1/2022/1547 (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy formou tohoto dodatku, jehož předmětem je změna čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2 smlouvy na základě žádosti příjemce.



## II. Změnová ustanovení

Tímto dodatkem se mění čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2 takto:

Dílčí projekt musí být dokončen a účelu tak bude dosaženo nejpozději ke dni 30. 09. 2024. Tímto datem se považuje realizace účelu ve smyslu odst. 1 tohoto ustanovení za ukončenou.

## III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčená a nadále v platnosti.
3. Tento dodatek byl zhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Příjemce obdrží jeden exemplář, poskytovatel také jeden.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

V Českých Budějovicích dne:

Pavel Hroch  
Náměstek hejtmána Jihočeského kraje  
Za poskytovatele

Ve Vodňanech dne: 18. 9. 2023

Josef Mrvík  
Příjemce

Přílohy:

Kopie žádosti Josefa Mrvíka o prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla

Krajský úřad Jihočeského kraje  
Oddělení evropské integrace  
Odbor evropských záležitostí  
U Zimního stadionu 1952/2  
370 76 České Budějovice

(10) JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD	č.R. 05
Došlo: 18 -08- 2023	sp.zn.
Číslo j.: .....	
Příloha: .....	

### Žádost o změnu termínu realizace

Žádám o prodloužení nejpozdějšího termínu realizace výměny zdroje tepla, které je uvedeno ve čl- III, odst. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy v Jihočeském kraji“

#### Žadatel:

Jméno a příjmení: Josef Mrvík ✓  
Datum narození: █████ 1966 ✓  
Bydliště: █████ 389 01 Vodňany ✓  
Telefon: █████ ✓  
e-mail: █████

Číslo smlouvy: SDO/OEZI/4794/2022 ✓

Registrační číslo: 4.1/2022/1547 ✓

Původní datum ukončení realizace: 31. 10. 2023 ✓

Požadované datum ukončení realizace: 30. 9. 2024 ✓

Důvod žádosti: Přetížení firem v daném termínu zakázku udělat a mé zdravotní problémy. ✓

Ve Vodňanech dne: 17.8.2023 ✓

Podpis žadatele: █████ ✓