



Spolufinancováno
Evropskou unií



KUJCP01VSAIY

Ministerstvo životního prostředí

Dodatek č. 2
(SDO/OEZI/4515/2022/D č. 2)
ke Smlouvě o poskytnutí dotace Jihočeského kraje
v rámci dotačního programu
„Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy v Jihočeském kraji“
CZ.05.01.02/03/22_001/0000009
číslo smlouvy SDO/OEZI/4515/2022
registrační číslo 4.1/2022/1014
(dále jen „dodatek“)

uzavřené

podle ustanovení § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jako smlouva veřejnoprávní ve smyslu § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

mezi

Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
zastoupený: Pavlem Hrochem, náměstkem hejtmána
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650
bankovní spojení: 2500001287/0300
dále jen „**poskytovatel**“

a

Milan Blecha
bydlištěm: [redacted] Nové Město, 12000 Praha
datum narození: [redacted] 1946
bankovní spojení: [redacted]
dále jen „**příjemce**“

I.

Úvodní ustanovení a předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 03. 11. 2022 Smlouvu o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy v Jihočeském kraji“ CZ.05.01.02/03/22_001/0000009, číslo smlouvy SDO/OEZI/4515/2022, registrační číslo 4.1/2022/1014 (dále jen „smlouva“).
2. Dodatkem č. 1 (č. dodatku SDO/OEZI/4515/2022/D č. 1) ze dne 21. 08. 2023 (dále jen „dodatek č. 1“) došlo ke změně Přílohy č. 1 smlouvy v části 8. Předmět žádosti o podporu.
3. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy formou tohoto dodatku, jehož předmětem je změna čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2 smlouvy na základě žádosti příjemce.



**II.
Změnová ustanovení**

Tímto dodatkem se mění čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2 takto:

Dílčí projekt musí být dokončen a účelu tak bude dosaženo nejpozději ke dni 30. 06. 2024. Tímto datem se považuje realizace účelu ve smyslu odst. 1 tohoto ustanovení za ukončenou.

**III.
Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčená a nadále v platnosti.
3. Tento dodatek byl zhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Příjemce obdrží jeden exemplář, poskytovatel také jeden.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

V Českých Budějovicích dne 24. 10. 2023

V Řetenicích dne: 29. 9. 2023

Pavel Hroch
Náměstek hejtmana Jihočeského kraje
Za poskytovatele



Milan Blech
Příjemce

Přílohy:

Kopie žádosti Milana Blechy o prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla

Krajský úřad Jihočeského kraje
Oddělení evropské integrace
Odbor evropských záležitostí
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

(3) JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD	č.R.
Došlo: 21-08-2023	sp.zn.
Číslo j.:	
Příloha:	

Žádost o změnu termínu realizace

Žádám o změnu termínu realizace z 30. 9. 2023 do 30. 6. 2024 z důvodu vytíženosti realizační firmy.

Číslo smlouvy: SDO/OEZI/4515/2022

Registrační číslo 4.1/2022/1014

Milan Blecha

384 73 Řetenice u Stach

V *Řetenicích* dne *17. 8. 2023*

Podpis
