



Spolufinancováno
Evropskou unií



KUJCP01W424N

Ministerstvo životního prostředí

Dodatek č. 1
(SDO/OEZI/4025/2022/D č. 1)
ke Smlouvě o poskytnutí dotace Jihočeského kraje
v rámci dotačního programu
„Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy v Jihočeském kraji“
CZ.05.01.02/03/22_001/0000009
číslo smlouvy SDO/OEZI/4025/2022
registrační číslo 4.1/2022/427
(dále jen „dodatek“)

uzavřené

podle ustanovení § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jako smlouva veřejnoprávní ve smyslu § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

mezi

Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
zastoupený: Pavlem Hrochem, náměstkem hejtmána
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650
bankovní spojení: 2500001287/0300
dále jen „**poskytovatel**“

a

Jiří Loos
bydlištěm: [redacted], 15000 Praha 5
datum narození: [redacted] 1946
bankovní spojení: [redacted]
dále jen „**příjemce**“

I.

Úvodní ustanovení a předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 31. 10. 2022 Smlouvu o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy v Jihočeském kraji“ CZ.05.01.02/03/22_001/0000009, číslo smlouvy SDO/OEZI/4025/2022, registrační číslo 4.1/2022/427 (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy formou tohoto dodatku, jehož předmětem je změna čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2 smlouvy na základě žádosti příjemce.



II. Změnová ustanovení

Tímto dodatkem se mění čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2 takto:

Dílčí projekt musí být dokončen a účelu tak bude dosaženo nejpozději ke dni 30. 09. 2024. Tímto datem se považuje realizace účelu ve smyslu odst. 1 tohoto ustanovení za ukončenou.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčená a nadále v platnosti.
3. Tento dodatek byl zhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Příjemce obdrží jeden exemplář, poskytovatel také jeden.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

V Českých Budějovicích dne: 26-10-2023

Pavel Hroch
Náměstek hejtmana Jihočeského kraje
Za poskytovatele



Ve Vrcovicích dne: 18.10.2023

Jiří Loos
Příjemce

Přílohy:

Kopie žádosti Jiřího Loose o prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla

Krajský úřad Jihočeského kraje
Oddělení evropské integrace
Odbor evropských záležitostí
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

(10) JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD	
Došlo: 18-08-2023	sp.zn.
Číslo j.:	
Příloha:	

Žádost o změnu termínu realizace

Žádám o prodloužení nejpozdějšího termínu realizace výměny zdroje tepla, které je uvedeno ve čl- III, odst. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy v Jihočeském kraji“

Žadatel:

Jméno a příjmení: Jiří Loos ✓
Datum narození: [redacted] 1946 ✓
Bydliště: [redacted], 150 00 Praha 5 ✓
Telefon: [redacted]
e-mail: [redacted] ✓

Číslo smlouvy: SDO/OEZI/4025/2022 ✓

Registrační číslo: 4.1./2022/427 ✓

Původní datum ukončení realizace: 30. 9. 2023 ✓

Požadované datum ukončení realizace: 30. 9. 2024 ✓

Důvod žádosti:

*Ne mám zatím dokončen výběr
dodavatelství a montážní firmy ✓*

v Prose

dne: 16. 8. 2023

Podpis žadatele:

[redacted signature]