



Spolufinancováno  
Evropskou unií



KUJCP01W2IWD

Ministerstvo životního prostředí

**Dodatek č. 1**  
**(SDO/OEZI/5186/2022/D č. 1)**  
**ke Smlouvě o poskytnutí dotace Jihočeského kraje**  
**v rámci dotačního programu**  
**„Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy v Jihočeském kraji“**  
**CZ.05.01.02/03/22\_001/0000009**  
**číslo smlouvy SDO/OEZI/5186/2022**  
**registrační číslo 4.1/2022/1209**  
**(dále jen „dodatek“)**

uzavřené

podle ustanovení § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  
ve znění pozdějších předpisů, jako smlouva veřejnoprávní ve smyslu § 159 a násl. zákona  
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

mezi

Jihočeský kraj  
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice  
zastoupený: Pavlem Hrochem, náměstkem hejtmana  
IČ: 70890650  
DIČ: CZ70890650  
bankovní spojení: 2500001287/0300  
dále jen „**poskytovatel**“

a

Miroslav Cimpa  
bydlištěm: [redacted], 39201 Roudná  
datum narození [redacted] 1982  
bankovní spojení [redacted]  
dále jen „**příjemce**“

I.

**Úvodní ustanovení a předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 02. 01. 2023 Smlouvu o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy v Jihočeském kraji“ CZ.05.01.02/03/22\_001/0000009, číslo smlouvy SDO/OEZI/5186/2022, registrační číslo 4.1/2022/1209 (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy formou tohoto dodatku, jehož předmětem je změna čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2 smlouvy.



## II. Změnová ustanovení

Tímto dodatkem se mění čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2 takto:

Dílčí projekt musí být dokončen a účelu tak bude dosaženo nejpozději ke dni 31.12.2024. Tímto datem se považuje realizace účelu ve smyslu odst. 1 tohoto ustanovení za ukončenou.

## III. Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčená a nadále v platnosti.
3. Tento dodatek byl zhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Příjemce obdrží jeden exemplář, poskytovatel také jeden.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

V Českých Budějovicích dne:

11-03-2024

V Roudné dne: 26-02-2024

Pavel Hroch  
Náměstek hejtmana Jihočeského kraje  
Za poskytovatele



Miroslav Cimpa  
Příjemce

Přílohy:

Kopie žádosti Miroslava Cimpy o prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla

Krajský úřad Jihočeského kraje  
Oddělení evropské integrace  
Odbor evropských záležitostí  
U Zimního stadionu 1952/2  
370 76 České Budějovice

Žádám o změnu data ukončení realizace výměny zdroje tepla, které je uvedeno v čl. III, odst. 2, Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci Operačního programu Životní prostředí 2021-2027, specifický cíl 1.2, opatření 1.2.3, dotační program „Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy v Jihočeském kraji“.

**Číslo smlouvy: SDO/OEZI/5186/2022**

**Registrační číslo 4.1/2022/1209**

Datum ukončení realizace uvedené ve smlouvě: 31.12.2023

Požadované datum ukončení realizace: 31.12.2024

Důvodem žádosti je nepředvídané zpoždění realizace rekonstrukce způsobeným dlouhými dodávkami lhůtami materiálů, komponent.

**Žadatel:**

Jméno: **Miroslav Címpa**

Datum nar.: [redacted] 1982

Bydliště: [redacted] 392 01 Soběslav

Telefon: [redacted]

E-mail: [redacted]

V Roudné, dne 12. prosince 2023

Podpis žadatele: **Miroslav Címpa** Digitálně podepsal Miroslav Címpa  
Datum: 2023.12.12 13:40:30 +01'00'