


# Dlouhodobá koncepce rozvoje areálu

Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.

**- období výstavby pavilonu D**

# areál nemocnice



Současný stav – pavilon D



rekapitulace:

# Aktuální stav lůžkových pavilonů

- Pavilon A – budova z 80. let  
modernizace v 90. letech
- Pavilon B – budova z r. 1893  
po rekonstrukci 2007
- Pavilon C – budova z 30. let  
oprava 2010
- **Pavilon D – budova z roku 1901**  
**nástavba v 70. letech**
- Pavilon E – novostavba 2001  
(operační sály, intenzivní a resuscitační péče)




severozápadní pohled

jihozápadní pohled





standardní pokoj



chodba – jídelna






šatny personálu



instalace

1. etapa – náhrada současného pavilonu D






rekapitulace:


## Aktuální záměr (1.etapa)

- **Náhrada stávající kapacity pavilonu D**
- Výchozí pozice pro další etapu modernizace

Zahájení 2. etapy – demolice starého pavilonu D



Konečná vize – 2. etapa výstavby pavilonu D



# Střednědobý výhled (2.etapa)

- **Koncentrace lůžkové péče do pavilonu D**
- Uvolnění pavilonu A (např. pro LDN a lůžkovou rehabilitaci)



Konečná podoba pavilonu D  
levá část vybudovaná v 1.etapě

Perspektiva jižní  
vizualizace Pavilonu D bez terénních úprav



**Perspektiva severní**  
vizualizace Pavilonu D - pohled z města

městské panorama

# Průběh a financování (ceny vč.DPH 20%)

Zahájení stavby 1. etapy: **2011**

dokončení stavby: **2012**

**otevření pavilonu: leden 2013**

plán úhrad: rozpočet dle projektu 300 milionů Kč

(předpoklad ceny získané veřejnou soutěží 250 - 270 milionů Kč)

- **2011 – fáze A**

- » vlastní zdroje 32 milionů Kč
- » jiné zdroje 18 milionů Kč

- **2012 – fáze B**

- » vlastní zdroje 48 milionů Kč
- » jiné zdroje 62 milionů Kč

- **2013 - vyrovnání závazků**

- » zbývá dořešit cca 20 - 30 mil. Kč
- » jiné zdroje 80 milionů Kč