

**Obec Benešov nad Černou,**  
**zastoupená starostkou p. Veronikou Zemanovou Korchovou,**  
**Benešov nad Černou 126, 382 82, IČO: 00245780**

\*\*\*\*\*

Č.j.: OÚBnČ/223/2022

V Benešově nad Černou dne: 16.1.2023

Vyřizuje: Szojková Irena

Tel.: 380322070, 727 814 456

Mail: hospodarka@benesovnc.cz

Jihočeský kraj – Krajský úřad  
Odbor ekonomický  
Oddělení rozpočtu a financování  
Ing. Petra Prantlová  
U Zimního stadionu 1952/2  
370 76 České Budějovice


**Žádost o snížení celkových nákladů projektu: „Stavební úpravy domu čp. 86 Benešově nad Černou – přístavba výtahu v MŠ“.**

Žádáme o snížení celkových nákladů projektu a tím zvýšení procentního podílu Kraje v rámci investiční dotace: Stavební úpravy domu čp. 86 Benešově nad Černou – přístavba výtahu v MŠ“, poskytnuté z Krajského investičního fondu, číslo smlouvy: SDO/OEKO/809/22, UZ 725.

Původně plánované výdaje v žádosti o dotaci: 5 996 436,-Kč  
Schválená dotace ve smlouvě č. SDO/OEKO/809/22: 2 500 000,-Kč  
Procentní podíl dotace: 41,69%  
Skutečně vynaložené uznatelné výdaje: 5 025 961,19Kč  
Procentní podíl dotace: 49,74%

Příloha:

- Tabulka č. 4 (Závěrečná zpráva k vyúčtování dotace)
- Nový účetní doklad č.:22-001-00812 k došlé faktuře od firmy POstavPO s.r.o., VS:20220099
- zaúčtování dotace UZ00725 – ve výši 1 241 533,-Kč.

  
Veronika Zemanová Korchová  
starostka obce

**OBEC BENEŠOV NAD ČERNOU**  
382 82 Benešov nad Černou 126  
IČ 002 45 780, DIČ CZ00245780

**Oprava tabulky č. 4 – Závěrečné zprávy k vyúčtování dotace poskytnuté z Krajského investičního fondu číslo smlouvy: SDO/OEKO/809/22**

**4. Soupis všech dokladů za uznatelné náklady projektu**

	<b>Dodavatel</b>	<b>Předmět plnění</b>	<b>Částka</b>	<b>z toho z dotace KIF</b>
1.	Město Kaplice, IČO:00245941, VS:7020035421	Správní poplatek za společné povolení stavby	10 000,-Kč	0,-Kč
2.	SP Studio s.r.o., Český Krumlov, IČO:48207977, VS:2021024	Vypracování dokumentace dle zakázky č. SP2020/24 (stav. úpravy, statika, elektroinstalace, požární zpráva, rozpočet, stav. povolení..)	64 856,-Kč	0,-Kč
3.	Stavební poradna, České Budějovice, IČO:62508822, VS:30220063	Zadávací řízení – 1.FÁZE (dle Příkazní smlouvy)	13 310,-Kč	5 549,-Kč
4.	SP Studio s.r.o., Český Krumlov, IČO:48207977, VS:2022013	Vypracování dokumentace dle zakázky č. SP2020/24 (kompletační práce, stavař)	3 025,-Kč	1 261,-Kč
5.	Stavební poradna, České Budějovice, IČO:62508822, VS:30220200	Zadávací řízení – 2.FÁZE (dle Příkazní smlouvy) -výběrové řízení	10 890,-Kč	4.540,-Kč
6.	R&Z CB servis s.r.o., České Budějovice, IČO:05807344, VS:2201031	Technický dozor investora č.1, zpracování plánu BOZP, reprografické práce - 7/2022	44 770,-Kč	18 665,-Kč
7.	POstavPO s.r.o., Vyšší Brod, IČO:26024721, VS:20220053	Stavební práce dle SOD č.2022009-SOD2022-05 –za 8/2022	657 426,98Kč	274 081,-Kč
8.	R&Z CB servis s.r.o., České Budějovice, IČO:05807344, VS:2201035	Technický dozor investora č.2, Koordinátor BOZP – 7-8/2022	48 400,-Kč	20 178,-Kč
9.	R&Z CB servis s.r.o., České Budějovice, IČO:05807344, VS:2201038	Technický dozor investora č.3, Koordinátor BOZP - 9/2022	38 720,-Kč	16 142,-Kč
10.	POstavPO s.r.o., Vyšší Brod, IČO:26024721, VS:20220074	Stavební práce dle SOD č.2022009-SOD2022-05 – za 9/2022	1 086 819,28Kč	453 095,-Kč
11.	R&Z CB servis s.r.o., České Budějovice, IČO:05807344, VS:2201050	Technický dozor investora č.4, Koordinátor BOZP - 10/2022	38 720,-Kč	16 142,-Kč
12.	POstavPO s.r.o., Vyšší Brod, IČO:26024721, VS:20220084	Stavební práce dle SOD č.2022009-SOD2022-05 – za 10/2022	1 037 830,83Kč	432 672,-Kč

13.	POstavPO s.r.o., Vyšší Brod, IČO:26024721, VS:20220099	Stavební práce dle SOD č.2022009-SOD2022-05 – za 11/2022	1 932 473,10Kč	1 241 533,-Kč
14.	R&Z CB servis s.r.o., České Budějovice, IČO:05807344, VS:2201056	Technický dozor investora č.5, Koordinátor BOZP - 11/2022	38 720,-Kč	16 142,-Kč
15.				
16.	Odpočet DPH uplatněný u finančního úřadu		-0	0
<b>Celkem</b>			5 025 961,19	2 500 000,-Kč

Obec Benešov nad Černou je sice plátcem DPH, ale v tomto případě nejde o její ekonomickou činnost, tudíž u tohoto projektu nevystupuje jako plátce.

#### **Komentář:**

Veškeré stavební práce a činnosti spojené s výstavbou výtahu v budově mateřské školy v Benešově nad Černou čp. 86 byly řádně pořízeny a uhrazeny. Konečná cena byla nakonec nižší, než bylo původně předpokládáno. Obec následně požádala o snížení celkových nákladů projektu a tím o zvýšení % podílu kraje, který by byl ve výši 49,74%.

#### **5. Rozpočet předpokládaný a skutečný**

Náklady projektu uvedené v žádosti v Kč	Skutečné celkové náklady v Kč	Užití dotace KIF v Kč	Podíl KIF na celkových nákladech v %
5 996 436,-Kč	5 025 961,19Kč	2 500 000,-Kč	49,74

Obec Benešov nad Černou  
Benešov nad Černou 126  
382 82  
IČO: 00245780 DIČ: CZ00245780

**Likvidační lístek**  
Období: 11/2022

Doklad: **22-001-00812**  
Dokladová řada: 1 - Došlé faktury

<b>Partner:</b> POstavPO s.r.o., Česká 184, Vyšší Brod IČO: 26024721 Účet: 7400000036/8040	Variabilní symbol: <b>20220099</b> Částka: <b>1 932 473,10</b> Měna: CZK	Došlo dne: 05.12.2022 Datum UUP/UZP: 30.11.2022 / 30.11.2022 Datum splatnosti: 30.12.2022 Datum vyhotovení: 05.12.2022 Ev. číslo daň. dokl. 20220099
--	--	--

Poznámka: ZŠ - "Stavební úpravy domu čp.86 B.n/Č.-přístavba výtahu" - stavební práce dle SOD za 11/2022

**Kryto rozpočtem**

Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	MU	Org1	Org2	MD	Dal
		00725	3113	6121					0,00	1 241 533,00
			3113	6121					0,00	690 940,10

Operace je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Příkazce operace: ..... dne: - 8. 12. 2022

Správce rozpočtu: ..... dne: - 8. 12. 2022

Hlavní účetní: ..... dne: - 8. 12. 2022

**Zaúčtování**

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	MU	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
042	0007										1 932 473,10	0,00	
321	0010										0,00	1 932 473,10	
Celkem											1 932 473,10	1 932 473,10	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 05.12.2022

Vyhotovil: Irena Szojková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum: - 8. 12. 2022

Datum: - 8. 12. 2022

**Platba**

Doklad: 22-801-00272

Uhrazeno dne: 05.12.2022

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	MU	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0100			00725	3113	6121					0,00	1 241 533,00	POstavPO s.r.o., Čes
321	0010										1 932 473,10	0,00	POstavPO s.r.o., Čes
231	0100				3113	6121					0,00	690 940,10	POstavPO s.r.o., Čes
Celkem											1 932 473,10	1 932 473,10	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 05.12.2022

Vyhotovil: Irena Szojková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum: - 8. 12. 2022

Datum: - 8. 12. 2022

## Opis deníku

Období: 1/2022 - 12/2022

Filtr: UZ začíná na 00725

Třídění: Datum UUP vzestupně, Datum UZP vzestupně, Číslo dokladu vzestupně

Číslo dokladu	Období	Dat.UUP	SU	AU	N+Zdroj+UZ	Par	Pol	Zj	MU	Org1	Org2	Má dáti	Dal	Poznámka	Uhraz. dokl./ JID
22-801-00184	8/2022	19.08.2022	231	0100	00725	4222						2 500 000,00	0,00	JHOCESKY KRAJ-KÚ - dotace UZ 725"Staveb	
22-801-00193	8/2022	30.08.2022	231	0100	00725	3113	6121					0,00	18 665,00	ZŠ - "Stavební úpravy domu čp.86 B.n/Č.-příšta	22-001-00555
22-801-00197	9/2022	05.09.2022	231	0100	00725	3113	6121					0,00	274 081,00	ZŠ - "Stavební úpravy domu čp.86 B.n/Č.-příšta	22-001-00579
22-801-00221	10/2022	05.10.2022	231	0100	00725	3113	6121					0,00	453 095,00	ZŠ - "Stavební úpravy domu čp.86 B.n/Č.-příšta	22-001-00663
22-801-00221	10/2022	05.10.2022	231	0100	00725	3113	6121					0,00	16 142,00	ZŠ - "Stavební úpravy domu čp.86 B.n/Č.-příšta	22-001-00662
22-801-00221	10/2022	05.10.2022	231	0100	00725	3113	6121					0,00	20 178,00	ZŠ - "Stavební úpravy domu čp.86 B.n/Č.-příšta	22-001-00661
22-801-00246	11/2022	04.11.2022	231	0100	00725	3113	6121					0,00	432 672,00	ZŠ - "Stavební úpravy domu čp.86 B.n/Č.-příšta	22-001-00741
22-801-00246	11/2022	04.11.2022	231	0100	00725	3113	6121					0,00	16 142,00	ZŠ - "Stavební úpravy domu čp.86 B.n/Č.-příšta	22-001-00740
22-007-00128	11/2022	30.11.2022	231	0100	00725	3113	6121					0,00	5 549,00	Oprava dokladu číslo 22-801-00038 - Přeučtová	
22-007-00129	11/2022	30.11.2022	231	0100	00725	3113	6121					0,00	1 261,00	Oprava dokladu číslo 22-801-00074 - Přeučtová	
22-007-00130	11/2022	30.11.2022	231	0100	00725	3113	6121					0,00	4 540,00	Oprava dokladu číslo 22-801-00096 - Přeučtová	
22-801-00272	12/2022	05.12.2022	231	0100	00725	3113	6121					0,00	1 241 533,00	ZŠ - "Stavební úpravy domu čp.86 B.n/Č.-příšta	22-001-00812
22-801-00272	12/2022	05.12.2022	231	0100	00725	3113	6121					0,00	16 142,00	ZŠ - "Stavební úpravy domu čp.86 B.n/Č.-příšta	22-001-00800
<b>CELKEM:</b>												<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>Rozdíl: 0,00</b>	

Počet záznamů: 13

OBEC BENEŠOV NAD ČERMOU  
382 82 Benešov nad Čermou 126  
IČ 002 45 780, DIČ CZ00245780